

Číslo smlouvy objednatele: 688/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 22/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/421 ZAJEČÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena

IČO: 421 968 68
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dopravně inženýrské opatření: - pol. č. 12 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečné potřeby použití semaforové soustavy.
- SO 103 : - pol.č. 1, 6, 9, 15, 19, 22, 43 a 44 - fakturováno dle skutečnosti. Na základě statických zkoušek pláně nebyla potřeba využití celkových zdrojů určených na sanaci pláně.
- SO 103 : - pol.č. 60 - fakturováno dle skutečnosti. Skutečně instalovaný počet bez porušení zásad bezpečnosti provozu.
- SO 103: - pol. č. 76 a 77 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečně realizované zádlahy příkopů.
- SO 151.3 : - pol. č. 2, 4, 24, 25 a 30 - fakturováno dle skutečnosti. Fakturováno dle skutečné potřeby úprav sjezdů.
- SO 152 : - pol.č. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 a 20 - fakturováno dle skutečnosti. Realizací nedošlo k výraznému poškození objízdné trasy, která byla opravena v nezbytném rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

20.904.748,52 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

03-02-2020




M – SILNICE a.s.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



M – SILNICE a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Přehled dodatků upravující cenu díla

Stavba: II/421 Zaječí

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Č. obj.:	Název objektu	Cena SOD	Cena SOD+ D1	D 1
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	216 400,00	216 400,00	0,00
DIO	Dopravně inženýrské opatření	242 475,60	223 315,30	- 19 160,30
SO 103	Zaječí extravilán II, km 4,533 – km 5,372	20 299 858,27	18 929 844,53	- 1 370 013,74
SO 151.3	Stavební úpravy MK a sjezdů	1 072 040,95	1 051 707,04	- 20 333,91
SO 152	Úprava objízdných tras	1 369 144,27	483 481,65	- 885 662,62
CELKEM		23 199 919,09	20 904 748,52	- 2 295 170,57

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis

Množství M.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: 927119017 - II/421 Zaječí - SÚS JMK

Objekt: 998 - Dodatek č. 1

Etapu: DIO - Dopravně inženýrské opatření

9 - Ostatní konstrukce a práce

012 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ -29 ksden 660,7 -19 160,30

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce -19 160,30

Celkem Etapa: DIO - Dopravně inženýrské opatření -19 160,30

Etapu: SO 103 - Zaječí extravilán II, km 4,533 – km 5,372

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina -1 135,82 T 156,2 -177 415,08

002 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton 0,0000 T 192,2 0,00

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce -177 415,08

1 - Zemní práce

003 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 0,0000 m2 48,1 0,00

004 11204 KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 0,0000 KUS 939,4 0,00

005 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 3 610,00 m2 0,00 0,00

006 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉ -55 m3 772,4 -42 482,00

007 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 0,0000 m3 956,2 0,00

008 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 0,0000 m3 956,2 0,00

009 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I -515,66 m3 431,3 -222 404,16

010 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 0,0000 m3 140,6 0,00

011 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 0,0000 m3 474,5 0,00

012 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 0,0000 m 673,9 0,00

013 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,0000 m3 499,7 0,00

014 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,0000 m3 551,4 0,00

015 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -515,66 m3 19,2 -9 900,67

016 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 0,0000 m3 229,5 0,00

017 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,0000 m3 1 021,10 0,00

018 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,0000 m3 1 021,10 0,00

019 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I -2 213,00 m2 15,6 -34 522,80

020 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 0,0000 m2 18 0,00

021 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 0,0000 m2 16,8 0,00

Součet za 1 - Zemní práce -309 309,63

2 - Základy

022 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE -350 m2 66,1 -23 135,00

023 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM 0,0000 m 1 765,90 0,00

024 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU 0,0000 m3 3 688,00 0,00

025 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 0,0000 m3 4 000,40 0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Por.	Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.
026	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	0,0000	m3	4 673,10	0,00
027	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,0000	T	30 633,60	0,00
Součet za		2 - Základy				-23 135,00

5 - Komunikace

037	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	0,0000	m2	372,4	0,00
038	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	0,0000	m2	478,1	0,00
039	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	0,0000	m2	51,1	0,00
040	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	0,0000	m2	155	0,00
041	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	0,0000	m2	185,6	0,00
042	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	0,0000	m2	204,2	0,00
043	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	-250	m2	225,8	-56 450,00
044	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	-2 062,65	m2	254,7	-525 356,94
045	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	0,0000	m2	307,5	0,00
046	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	0,0000	m2	93,7	0,00
047	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,, 0KG/M2 - 0,7	0,0000	m2	15,6	0,00
048	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2 - 0,3	0,0000	m2	10,8	0,00
049	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2 - 0,4	0,0000	m2	12,6	0,00
050	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40M	0,0000	m2	206,5	0,00
051	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	0,0000	m2	293,9	0,00
052	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50	0,0000	m2	230,1	0,00
053	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	0,0000	m2	1 802,00	0,00
054	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	0,0000	m	108,1	0,00
Součet za		5 - Komunikace				-581 806,94

9 - Ostatní konstrukce a práce

058	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	0,0000	m	10 282,10	0,00
059	9117C3	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	0,0000	m	349,6	0,00
060	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	-16	KUS	400	-6 400,00
061	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	0,0000	KUS	269,1	0,00
062	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMON	0,0000	KUS	901	0,00
063	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA	0,0000	KUS	842,8	0,00
064	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA	0,0000	KUS	4 248,00	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
065	914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - D	0,0000 KUS	1 841,60	0,00
066	914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	0,0000 KUS	360,4	0,00
067	915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	0,0000 m2	370	0,00
068	917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	0,0000 m	416,9	0,00
069	91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	0,0000 m	348,4	0,00
070	9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	0,0000 m	5 146,40	0,00
071	9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	0,0000 m	7 880,60	0,00
072	9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	0,0000 KUS	24 867,20	0,00
073	9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	0,0000 KUS	30 754,00	0,00
074	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	0,0000 m	104,5	0,00
075	931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	0,0000 m	108,1	0,00
076	935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100M	-102 m	578,4	-58 996,80
077	935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100M	-337 m	631,9	-212 950,30
078	935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	0,0000 m2	1 286,60	0,00
079	96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	0,0000 m3	4 017,20	0,00
080	96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	0,0000 m3	1 225,30	0,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				-278 347,10
Celkem Etapa: SO 103 - Zaječí extravilán II, km 4,533 – km 5,372				-1 370 013,75

Etapa: SO 151.3 - Stavební úpravy MK a sjezdů

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	0,0000 T	156,2	0,00
002	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	-2,665 T	192,2	-512,21
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				-512,21

1 - Zemní práce

003	11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉ	0,0000 m3	681,1	0,00
004	11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	-13 m	121,3	-1 576,90
005	11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	0,0000 m3	956,2	0,00
006	11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	0,0000 m3	956,2	0,00
007	12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	0,0000 m3	392,8	0,00
008	12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	0,0000 m	672,7	0,00
009	13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	0,0000 m3	499,7	0,00
010	13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	0,0000 m3	595,9	0,00
011	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	0,0000 m3	19,2	0,00
012	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0,0000 m3	1 021,10	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

013 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I

0,0000 m2

15,6

0,00

Součet za 1 - Zemní práce**-1 576,90****2 - Základy**

014 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

0,0000 m3

3 688,00

0,00

Součet za 2 - Základy**4 - Vodorovné konstrukce**

015 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

0,0000 m3

3 315,60

0,00

016 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30

0,0000 m3

3 736,10

0,00

017 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

0,0000 T

32 075,10

0,00

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce**5 - Komunikace**

018 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

0,0000 m2

254,7

0,00

019 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM

0,0000 m2

275,1

0,00

020 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1., 0KG/M2 - 0,4

0,0000 m2

12,6

0,00

021 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0., 5KG/M2 - 0,3

0,0000 m2

10,8

0,00

022 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40N

0,0000 m2

206,5

0,00

023 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S

0,0000 m3

4 602,80

0,00

024 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

-72,5 m

108,1

-7 837,25

Součet za 5 - Komunikace**-7 837,25****9 - Ostatní konstrukce a práce**

025 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

-7 m

416,9

-2 918,30

026 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

0,0000 m

4 018,40

0,00

027 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

0,0000 m

7 880,60

0,00

028 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

0,0000 KUS

13 935,30

0,00

029 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

0,0000 KUS

30 273,20

0,00

030 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

-72,5 m

103,3

-7 489,25

031 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

0,0000 m

2 919,20

0,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce**-10 407,55****Celkem Etapa: SO 151.3 - Stavební úpravy MK a sjezdů****-20 333,91****Etapa: SO 152 - Úprava objízdných tras****0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina

-75,6 T

156,2

-11 808,72

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce**-11 808,72****1 - Zemní práce**

002 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

-60 m2

48,1

-2 885,00

003 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉ

0,0000 m3

270,3

0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004	11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PAK)	0,0000 m3	1 058,00	0,00
005	11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	-91,848 m3	956,2	-87 825,06
006	11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	-27 m3	956,2	-25 817,40
007	12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	-37,8 m3	474,5	-17 936,10
008	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0,0000 m3	1 021,10	0,00
009	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	0,0000 m2	15,6	0,00
Součet za 1 - Zemní práce				-134 464,56

5 - Komunikace

010	56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM	0,0000 m2	68,5	0,00
011	56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	-270 m2	93,7	-25 299,00
012	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2 - 0,5	-616,96 m2	12,6	-7 773,70
013	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2 - 0,2	-1 280,00 m2	10,8	-13 824,00
014	574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 50MM	-616,96 m2	258,1	-159 237,38
015	574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 50MM	-1 280,00 m2	209,9	-268 672,00
016	58303 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	0,0000 m2	1 833,20	0,00
017	58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	-1 001,00 m	108,1	-108 208,10
Součet za 5 - Komunikace				-583 014,17

9 - Ostatní konstrukce a práce

018	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	-180 m	104,5	-18 810,00
019	919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	-857 m	156,2	-133 863,40
020	93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	-616,96 m2	6	-3 701,76
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				-156 375,16
Celkem Etapa: SO 152 - Úprava objízdných tras				-885 662,61