



3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 15. září 2014, dílčí termín pro dokončení rekonstrukce systému ÚT, vnitřní elektroinstalace a veškerých přidružených prací uvnitř objektu je stanoven na 30.8.2014.
- 3.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.
- 3.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

Ostatní články smlouvy o dílo (číslo SoD zhotovitele 13-400-121) ze dne 11.11.2013 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel rovněž dvě vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

V Brně dne 11.11.2013

Za Objednatele

V Brně dne 11.11.2013

Za Zhotovitele

PSK Group
Dynamická stavební společnost
Videňská 104b, 619 00 BRNO

Domov mládeže
a Zařízení školního stravování Brno
Klásterského 4, 617 00 Brno 1

.....
Mgr. Dalibor Fiala
ředitel

.....
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti