

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1 - studie, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

sídlem Bozdčehova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 274 66 868
sp. zn. C 20666

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 18. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Posunutí dílčího termínu z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro zpracování diagnostického průzkumu, který byl zadán poddodavateli - společnosti IMOS BRNO a.s. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nemůže poddodavatel provést diagnostický průzkum dle příslušných norem a technických podmínek a to zejména provést jádrové vývrty a rázové zkoušky na únosnost stávajících vozovkových vrstev.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie, průzkumy	do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
IČ	do 21 kalendářních dnů po předání konceptu studie
Konečná studie	do 10 dnů od předání po výstupu kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Hradci Králové, dne 14. 2. 2020

V Brně, dne 24 -02- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

