

150-059 Most přes trať ČD
150-060 Most před obcí Mladkov
150-061 Most před obcí Mladkov

Číslo smlouvy objednatele: 838/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 50/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 150-059 MOST PŘES TRATĚ ČD 150-060 MOST PŘED OBCÍ MLADKOV 150-061 MOST PŘED OBCÍ MLADKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Nebyl prováděn PKO ochranný nátěr na protidotykových zábranách – sítích nad trakčním vedením ČD. Po provedení očištění protidotykových zábran – sítí nad trakčním vedením ČD bylo konstatováno, že toto nevykazuje žádné narušení korozí OK a proto stávající pozinkovanou úpravu není potřeba opatřovat novým nátěrem PKO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

791.243,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


150-059 Most přes trať ČD
150-060 Most před obcí Mladkov
150-061 Most před obcí Mladkov

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené měsíční práce.

V Olomouci, dne

V Brně, dne **26 -02- 2020**




IIS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



150-059 Most přes trat' ČD
150-060 Most před obcí Mladkov
150-061 Most před obcí Mladkov

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK1
150-059 Most přes trať ČD

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet DPH	včetně	TDK1		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					VCP	MNP			
SO 201	150-059 Most přes trať ČD		347 940,60		421 008,12		38 545,00		309 395,60	374 368,68
SO 901	Přechodné dopravní značení		33 552,00		40 597,92				33 552,00	40 597,92
Stavba celkem			381 492,60		461 606,05	0,00	38 545,00		342 947,60	414 966,60

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla - způsobilé		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet DPH	včetně	TDK1		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis						VCP	MNP			
	Realizační dokumentace stavby									
	Dokumentace skutečného provedení									
	Projektová dokumentace - způsobilé náklady									

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet DPH	včetně	TDK1		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis						VCP	MNP			
	Ostatní náklady									
	Vedlejší náklady									
	Ostatní náklady a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé									

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet DPH	včetně	TDK1		Nabídkový rozpočet DPH	bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
						VCP	MNP			
Cena díla celkem			381 492,60		461 606,05	0,00	38 545,00		342 947,60	414 966,60

STAVBA: 150-059 Most přes trať ČD

Věc: Změna výměry nátěru PKO - méněpráce

Změnový rozpočet

Méněpráce

P	5	783 121	VÍCEVRŠ. NÁTĚR PKO SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM ZINKU	M2	59,300	650,00	38 545,00	
PP			Protidotykové zábrany, $14,47 \cdot 2,05 \cdot 2 = 59,30 \text{ m}^2$					

Celkem

38 545,00