

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

Číslo smlouvy objednatele: 806/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1472/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 277/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-034

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Výměna konstrukční vrstvy ŠCM za SC. Navrženo z důvodu vyšší kvality s nižší pravděpodobností poruch při finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**12.950.270,74 Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.



V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

24 -03- 2020




M – SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1

Projekt: **II/602 a III/3798 Přibyslavice, zvýšení dopravní bezpečnosti**

I. Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		méněpráce	vícepráce	
SO 102	Silnice II/602	3 960 182,83			3 960 182,83
SO 103	Autobusové zálivy	496 581,69			496 581,69
SO 105a	Silnice III/3798	5 705 375,57	-1 081 110,80	905 318,61	5 529 583,38
SO 307	Dešťová kanalizace (zde 100%, SUS 70,24%, OBEC Přibyslavice 39,76)	2 093 922,84			2 093 922,84
I. Objekty SUS JMK		12 256 062,93	-1 081 110,80	905 318,61	12 080 270,74

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			méněpráce	vícepráce	
OSTATNÍ NÁKLADY		223 000,00			223 000,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		647 000,00			647 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem		870 000,00	0,00	0,00	870 000,00

Rekapitulace		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SUS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem			méněpráce	vícepráce	
		13 126 062,93	-1 081 110,80	905 318,61	12 950 270,74

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

27.2.2020

Měna: CZK

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

cena OTSKP

koeficient

II/602, III/3798 Příbyslavice - SÚS JMK - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 105a - SILNICE III/3798

5 - Komunikace

035	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	2 233,70 m2	-484	-1 081 110,80		
-----	-------	---	-------------	------	---------------	--	--

Součet za 5 - Komunikace

II/602, III/3798 Příbyslavice - SÚS JMK - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 105a - SILNICE III/3798

5 - Komunikace

035	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. I TL DO 200MM	2 233,70 m2	405,30	905 318,61	370,00	1,0954
-----	--------	--	-------------	--------	------------	--------	--------

Součet za 5 - Komunikace

ROZDÍL CELKEM :

-175 792,19