
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Dotaz k ZD č. 4:

V soupisu prací v objektu SO 901 je položka č.1 - POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI – 4 Dny.

V popisu - napěťová výluka tramvajové linky č. 10 pod mostem ev.č. 373-024 viz příloha A5_ZOV.

V ZOV v harmonogramu je uvedeno 4x8 hod noční úplná výluka, ale jen pro jednu etapu.

Správně pro 2 etapy by měla být výluka tedy 8 dnů v soupise.

Opraví zadavatel soupis prací?

Chápeme správně, že se jedná jen o vypnutí trakce v noci? A má zahrnovat i náklady za náhradní dopravu?

Odpověď č. 4:

V soupisu prací jsou uvedeny 4 dny = 96 hodin.

V ZOV je 32 hodin pro jednu etapu, pro dvě etapy je to potom 64 hodin, zadavatel tedy počítá s časovou rezervou.

V příložené projektové dokumentaci (DZVS_Související dokumentace - 04-Záznamy - 19106_DZVS_04_ZAZ_Z4_Záznam z VV) jsou od DPMB vypsány možnosti a zároveň i ocenění pro omezení provozu. Je tedy na zhotoviteli jakou formu omezení zvolí, zda např. možnost b) (noční výluka) nebo možnost c) (víkendová výluka včetně souvisejících opatření).

Dotaz k ZD č. 5:

Pro montáž nosníků je potřeba po obou stranách pilířů stejně jako u opěr osadit těžkou skruž pro provizorní podepření nosníků.

Těžká skruž u pilíře zasahuje do průjezdného profilu tramvajové koleje (zcela kolej zabírá).

Výluka koleje pro zasypání, montáž pyžma, montáž nosníků, bednění spřažené desky a příčníků, výztuž spřažené desky a příčníků, betonáž spřažené desky a příčníků včetně předepnutí po technologické pauze, následně odbednění, následně demontáž skruže, následně vyčištění koleje, vychází cca min. 5 týdnů na jednu polovinu mostu.

Počítá s tímto omezením zadavatel a má toto projednáno s DPMB? Kde najdeme položku na výluku a úpravu kolejiště?

Odpověď č. 5:

Montáž nosníků je možno provést dle zaslaného schématu, viz příloha. Do průjezdného průřezu tak není třeba zasahovat.

Spřaženou desku, římsy apod. lze dle zkušeností z obdobných staveb realizovat bez nároku na výluky.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění lhůtu k podání nabídek dle textu čl. XI. PODÁNÍ
NABÍDKY

Lhůta **12. 5. 2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 22.4.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: schéma pro montáž nosníků