

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou – ředitelem nemocnice

IČ 00390780

DIČ CZ00390780

Bankovní spojení



jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

A-TECHNOLOGY s.r.o.

se sídlem Valtice, Střelecká 108, PSČ 69142

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52245

zastoupená Ing. Lubošem Kuklišem, jednatelem

IČ 276 89 301

DIČ CZ27689301

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“ a **Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně jen jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 23. 12. 2019 uzavřely smlouvy o dílo, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést stavební práce a instalaci zařízení, kterým je klimatizace lůžkového pavilonu A pro **Objednatel** a **Objednatel** se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIX odst. 7 Smlouvy o dílo dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy o dílo.

II.

Změny Smlouvy o dílo

2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III Smlouvy o dílo se ruší a zcela se nahrazuje jeho tímto novým zněním:

„ III.

Doba plnění

1. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas **Objednateli** v termínech:*

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy</i>
<i>Zahájení prací:</i>	<i>do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy</i>

2. *Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel a technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil písemně změněný Plán organizace výstavby zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.*
 3. *Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele a TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele a TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel a TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny Díla.*
 4. *Za prodlení nebude považována doba vzniku a trvání překážek, které bránily Zhotoviteli ve splnění povinností, za něž se považuje zejména:*
 - a) *nemožnost provádět Dílo nebo jeho část Zhotovitelem z titulu vyšší moci (živelné události, epidemie nemoci a s tím souvisejícími veřejnoprávními opatřeními apod.), nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací, které podle technických norem a podmínek realizace uvedených v technologických postupech prací nebo stanovených obecně závaznými právními předpisy nebylo možné Zhotovitelem (dílo nebo jeho část) v této době provádět,*
 - b) *nesplnění povinností Objednatele sjednaných v této smlouvě, které jsou podmínkou splnění závazku Zhotovitele.*

Smluvní strany se dohodly, že nastanou-li výše uvedené skutečnosti, bude o nich vždy smluvními stranami proveden záznam do stavebního deníku a v případě potřeby bude o nezbytnou dobu písemným dodatkem této smlouvy prodloužen termín pro dokončení díla.“
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden z nich.
 - 3.2 Poté, co se smluvní strany seznámily se zněním tohoto Dodatku, prohlašují, že porozuměly jeho obsahu, že tento byl sepsán podle jejich svobodné vůle a že jej neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
- 