

Číslo smlouvy objednatele: 692/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1304/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 483/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0297

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- I. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 423 24 149
sp. zn. C 2318

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Popis změny 1 - SO 134 Odvodnění od propustku č. 1 - vícepráce. Bourání betonů. Provedení bourání betonů hráze nádrže pro výustní objekt dle skutečnosti. Přesný rozsah těchto prací nebylo možné při zpracování PD a soupisu prací zjistit.
- Popis změny 2 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce. SO 000: pol. č. 4 a 5 - fakturovány dle skutečnosti, nebylo nutné zajišťovat.
- Popis změny 3 - SO 134 Odvodnění od propustku č. 1 - méněpráce. SO 134: pol. č. 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33 a 36 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 4 - SO 301 Odvodnění svahu nad silnicí III/42117 - méněpráce. SO 301: pol. č. 6, 16, 17, 30, 31 a 32 - fakturováno dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.066.181,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.



V Břeclavi, dne

V Brně, dne

19 -05- 2020




VUS Břeclav s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0297** **Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice**
 2000250/1 **Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice dodatek č.1**

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková org IČ: 70932581
 Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70932581
 60200 Brno-Veverí

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-214 267,56
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-214 267,56

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-214 267,56 CZK
Základní DPH	21 %	-44 996,19 CZK

Zaokrouhlení **-0,25 CZK**

Cena celkem s DPH **-259 264,00 CZK**

V

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000250	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice	0	-214 268	-44 996	-259 264	100
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - MP	0	-25 000	-5 250	-30 250	12
SO 134	Odvodnění od propustku - bourání betonů	0	154 119	32 365	186 484	-72
SO 134	Odvodnění od propustku č. 1 - MP	0	-227 202	-47 712	-274 914	106
SO 301	Odvodnění svahu nad silnicí III/42117 - MP	0	-116 185	-24 399	-140 584	54
Celkem za stavbu		0	-214 268	-44 996	-259 264	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-25 000	12
1	Zemní práce:	HSV			-47 319	22
2	Základy	HSV			154 119	-72
3	Svislé konstrukce (a kompletní):	HSV			-74 496	35
4	Vodorovné konstrukce:	HSV			-73 000	34
5	Komunikace:	HSV			-36 652	17
8	Potrubí:	HSV			-57 000	27
9	Ostatní práce:	HSV			-54 920	26
Cena celkem					-214 268	100

Položkový rozpočet

S:	0297	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice
R:	2000250/1	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice dodatek č.1
C:	SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 0		Všeobecné konstrukce a práce	-25 000,00			
1	00004	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
2	00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

Položkový rozpočet

S:	0297	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice
R:	2000250/1	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice dodatek č.1
C:	SO 134	Odvodnění od propustku - bourání betonů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 2	Základy					154 119,00
nové	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	43,05000	3 580,00	154 119,00

Položkový rozpočet

S:	0297	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice
R:	2000250/1	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice dodatek č.1
C:	SO 134	Odvodnění od propustku č. 1 - MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé konstrukce (a kompletní):					-60 549,52
1	348172OZ0	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	KG	-807,32690	75,00	-60 549,52

Díl 4	Vodorovné konstrukce:					-73 000,05
2	451313OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	-0,24000	3 185,00	-764,40
3	451315OZ0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	-0,32400	3 500,00	-1 134,00
4	45152OZ0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,32400	1 350,00	-437,40
5	45152OZ0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-3,75000	1 004,00	-3 765,00
6	465512OZ0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-14,57500	4 590,00	-66 899,25

Díl 5	Komunikace:					-36 652,08
7	56140OZ0	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	-20,91400	1 720,00	-35 972,08
8	57627OA0	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2	M2	-25,00000	27,20	-680,00

Díl 8	Potrubí:					-57 000,00
9	89446OZ0	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	-1,00000	57 000,00	-57 000,00

Položkový rozpočet

S:	0297	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice
R:	2000250/1	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice dodatek č.1
C:	SO 301	Odvodnění svahu nad silnicí III/42117 - MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce:					-47 318,60
1	17581 OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-473,18600	100,00	-47 318,60

Díl 3	Svislé konstrukce (a kompletní):					-13 946,31
2	317325 OA0	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	-1,08800	12 780,00	-13 904,64
3	317365OA0	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,00100	41 670,00	-41,67

Díl 9	Ostatní práce:					-54 920,00
4	914122OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-20,00000	628,00	-12 560,00
5	914123OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-20,00000	270,00	-5 400,00
6	914129OA0	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-280,00000	132,00	-36 960,00