

MOST 379-037 PODOMÍ, PŘES PODOMSKÝ POTOK
Číslo smlouvy objednatele: 687/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1399/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 552/2020

Číslo smlouvy zhotovitele :80/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MOST 379-037 PODOMÍ, PŘES PODOMSKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zhotovitel během rekonstrukce mostu 379-037 nezajistil níže uvedené rozhodnutí. S ohledem na stanovené IDIO a s ohledem na typ stavby nebylo nutné zajišťovat rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- Osazení dvoumadlového zábradlí na zavěšená křídla mostu na vtoku. Dle aktuálních podmínek bylo zjištěno, že od vrchní části mostních křídel po vrchní část odláždění pod mostem bude (přes ostrou hranu) převýšení přes 1,5m. S ohledem na bezpečnost chodců i vozidel bylo rozhodnuto o osazení dvoumadlového zábradlí na křídla mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.611.338,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně dne **13-05-2020**



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne **21-05-2020**



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - dodatek č. 2 SODStavba : **Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1 - <i>dodatek č. 1 SOD</i>		TDK 2 - <i>dodatek č. 2 SOD</i>		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	44 051,84					44 051,84
SO 191.1	Úprava objízdných tras	1 058 063,28					1 058 063,28
SO 201	Most 379-037	4 286 121,67	155 697,12	-250 491,78	6 131,19		4 197 458,20
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 388 236,79	155 697,12	-250 491,78	6 131,19	0,00	5 299 573,32

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		182 352,93					182 352,93
Vedlejší náklady		130 588,22				-1 176,47	129 411,75
Ostatní a vedlejší náklady celkem		312 941,15	0,00	0,00	0,00	-1 176,47	311 764,68

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	5 701 177,94	155 697,12	-250 491,78	6 131,19	-1 176,47	5 611 338,00



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací - dodatek č. 2 SOD

Stavba: 19013-SP Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok

Vedlejší náklady -1 176,47

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet Vedlejší náklady

Změna změna číslo 5: Zvláštní užívání komunikace - MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních	KPL	-1,000	1 176,47	-1 176,47
0			Všeobecné konstrukce a práce				
							-1 176,47
C e l k e m bez DPH							-1 176,47 Kč



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací - dodatek č. 2 SOD

Stavba: 19013-SP

Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok

SO 201

6 131,19

Rozpočet SO 201

Most 379-037

Změna změna číslo 6: Dvoumadrlové zábradlí - VÍCEPRÁCE - stavební náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Nová položka							
NP7	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,970	1 027,00	6 131,19
Nová položka							6 131,19
			Celkem bez DPH				6 131,19 Kč