



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/361 Jevišovice most 361-007 - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společnosti)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [redacted]

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena [redacted]

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě závěrů z jednání konaného dne 21. 1. 2020 v Brně se smluvní strany dohodly na dopracování PD v následujícím rozsahu:

- Prodloužení křídla (resp. Nová opěrná zeď) délky cca 50 m.
- Prodloužení chodníků v délce cca 200 m.
- Doměření nově dotčeného území.
- Úprava dotčených příloh stávající PD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.924.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních. z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 kalkulace ceny.



V Praze, dne

V Brně, dne

11-05-2020




AFRY CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DSP/PDPS celkem	1 010 000	
Soupis prací (SP) celkem	80 000	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	95 000	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	500	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	160	80 000
průzkum inženýrských sítí	120	60 000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	320	160 000
výškopisné a polohopisné doměření nově dotčeného území	90	45 000
Průzkumy celkem		345 000
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	320	160 000
Vícepráce na projekčních pracích dle dodatku č. 1		234 000
Cena celkem bez DPH*		1 924 000

*Součet cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Praze, dne



AFRY CZ s.r.o.