

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Geodetické služby II, část 1.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
dále jen „objednatel“ nebo „správce“

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

Hloušek s.r.o.

sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

IČO: 155 49 721
sp. zn. C 1071

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při zpracování geometrických plánů pro trvalé zábery přeložky silnice Lhota Rapotina - Boskovice byly při měření a vytyčení nových a kontrolních navazujících bodů nalezeny původní kamenné mezníky, které svoji polohou překračují dovozené odchylky pro evidované souřadnice s kódem kvality 4.

Po konzultaci s KP Boskovice, bylo provedeno vyhledání všech viditelných původních kamenných mezníků v okolí stávající silnice a železnice a byl dohodnut postup prací, který bude pro evidenci katastru v souvislosti s tvorbou geometrických akceptovatelný.

Byl stanovený tento postup:

- 1) vyhledání a zaměření mezníků pro transformaci v dané lokalitě
- 2) jednání s KP Boskovice
- 3) výpočetní práce

- transformace ostatních bodů, které nalezeny nebyly, především bodů okolo silnice a železnice
- přečíslování těchto bodů v rámci ZPMZ na body s kódem kvality 7
- určení bodů nových hranic tak, aby byla zachována již schválená trasa záborů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 7. smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení **do 31. 5. 2020**. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. a smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH

42 000,- Kč

Číslo smlouvy objednatele: 1487/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 588/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Aktualizovaná příloha č. 1 - Kalkulace ceny;

Aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací.


V Brně, dne

V Brně, dne

28-05-2020



společnosti Hloušek s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Geometrické plány	17 640,- Kč
Vytýčení	9 450,- Kč
Projednání (vlastníci, pachtýři, nájemci, obce)	3 000,- Kč
Odstranění vytýčení	1 410,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	10 500,- Kč
Cena celkem bez DPH*	42 000,- Kč

* Celková cena bude rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne



 Hloušek s.r.o.