

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

Číslo smlouvy objednatele: 806/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1472/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 277/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 691/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-034

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Při výstavbě byla zjištěna neshoda navržené délky rekonstrukce silnice II/602 a hranice Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Rekonstruovaný úsek silnice II/602 byl zkrácen po hranici krajů. Ochrana plynovodu umístěného pod navrženým příkopem nebyla provedena z důvodu dostatečného krytí plynovodu. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Změna vyplynula ze skutečného krytí plynovodu.
- Práce si prováděl CETIN v rámci přeložky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**12.539.784,41 Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne 17 -06- 2020




M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1

Projekt: **II/602 a III/3798 Přibyslavice, zvýšení dopravní bezpečnosti**

I. Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	
SO 102	Silnice II/602	3 960 182,83			-287 961,71		3 672 221,12
SO 103	Autobusové zálivy	496 581,69					496 581,69
SO 105a	Silnice III/3798	5 705 375,57	-1 081 110,80	905 318,61	- 122 524,62		5 407 058,76
SO 307	Dešťová kanalizace (zde 100%, SUS 70,24%,OBEC Přibyslavice 39,76)	2 093 922,84					2 093 922,84
I. Objekty SUS JMK		12 256 062,93	-1 081 110,80	905 318,61	-410 486,33	0,00	11 669 784,41

I. Ost.nákla vedl.náklady - způsobilé náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	
OSTATNÍ NÁKLADY	223 000,00					223 000,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	647 000,00					647 000,00
I. Ost.nákla vedl.náklady - celkem	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	
I. Objekty SUS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem	13 126 062,93	-1 081 110,80	905 318,61	-410 486,33	0,00	12 539 784,41

M - SILNICE a.s.

II/502, III/3798 Přibyslavice - SÚS Přibyslavice - MĚNĚPRÁCE

Měna: CZK

Pol	Kod	Popis	Množství (m.j.)	Cena (m.j.)	Cena celk
-----	-----	-------	-----------------	-------------	-----------

Objekt: SO 102 - SILNICE III/502

Zemní práce					
006	13372	PŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	-14 784 m ³	1 037,00	-14 887,49
Komunikace					
033	55962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	-74,1159 m ²	108,00	-8 004,42
035	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ²	-858,5600 m ²	9,00	-8 627,04
036	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 114, 115 TL 40MM	-181,1300 m ²	236,00	-42 746,68
037	574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 155 TL 60MM	-777,4300 m ²	263,00	-204 464,09
Přidružená stavební výroba					
043	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	-16,00 m	568,00	-9 088,00
044	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	-16,00 m	9,00	-144,00
Součet za					-287 551,72
SO 102 - SILNICE III/502					

Objekt: SO 105a - SILNICE III/3798

Zemní práce					
016	132136	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽT NEPAŽ TR 1. ODVOZ DO 20CM	-32,4000 m ³	472,00	-15 292,80
017	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	-97,2000 m ³	10,00	-972,00
020	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	-265,0600 m ³	16,00	-4 240,96
025	17561	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-22,6500 m ³	911,00	-20 676,06
Vodorovná konstrukce					
033	45152	PODKLADNÍ A VYPŮLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-22,6500 m ³	637,00	-14 511,27
Přidružená stavební výroba					
040	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	-48,00 m	568,00	-27 264,00
041	702212	KABELOVÁ OCHRANIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	-24,00 m	972,00	-23 328,00
042	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	-24,00 m	9,00	-216,00
Potrubi					
047	89952	OBĚTOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	-5,2600 m ³	2 959,00	-15 623,52
Součet za					-122 524,51
SO 105a - SILNICE III/3798					

CELEKTI

-410 486,33