

Číslo smlouvy objednatele: 460/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 730/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0476 ROUSÍNOV, MOST 0476-2 NAD D1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanační práce. Z důvodu zjištěného graffity na křídlech mostu budou navýšeny sanační práce oproti zadávací dokumentaci.
- Ostatní a vedlejší náklady. Nebylo nutné požadovat hlavní prohlídku mostu a mostní list z důvodu provedení pouze sanačních prací a sjednocujícího nátěru mostních opěr a křídel.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

850.060,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 12.6.2020



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



V Brně, dne 12 -06- 2020



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : 0476-2 Rousínov most nad D1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č.1			
				Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 201	Most ev.č. 0476-2	580 360,00	702 235,60		107 700,00	688 060,00	832 552,60
Stavba celkem - stavební náklady celkem		580 360,00	702 235,60	0,00	107 700,00	688 060,00	832 552,60

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	190 000,00	229 900,00	-28 000,00		162 000,00	196 020,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		190 000,00	229 900,00	-28 000,00	0,00	162 000,00	196 020,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem							



Stavba: II/0476 ROUSINOV; MOST 0476-2 NAD D1
 Objekt: SO 010 - Ostatní a vedlejší stavby
 Číslo změny: 2 - Menší práce

SO 000 - DVN - VNP -28 000,00

Popis	Kód položky	Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
Nezvy. položky						
			S	1,000	10 000,00	-10 000,00
			KUS			

Ostatní a vedlejší stavby
 OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU
 včetně tisku v požadovaném počtu, včetně výpočtu zatížitelnosti a vložení do BMS

položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
 položení vrstvy v předepsané tloušťce
 potřebná lešení a podpěrné konstrukce

OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA
 včetně vložení do BMS

položka zahrnuje:
 - úkony dle ČSN 73 6221
 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právníčkou osobou
 - vyhotovení záznamu (protokol), který jednoznačně dřívemu stavu

2	29412		S	1,000	18 000,00	-18 000,00
			KUS			

4	2953		S	1,000	10 000,00	-10 000,00
			KUS			



Stavba: III/0476 ROUSINOV, MOST 0476-2 NAD D1

Objekt: SO 201 - Most ev.c. 0476-2

SO 201 - VCP 137.700,00

Číslo změny: 1 - Vícepráce

Průř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				65.700,00
1	62641		SJEDNOČUJICÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2/M	M2	120,000	260,00	31.200,00
			<i>křídlo opěry 1: 2*(5*8)/2=40,000 [A]</i> <i>křídlo opěry 2: 2*(5*16)/2=80,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=120,000 [C]</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
2	62945		VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	M2	30,000	1.150,00	34.500,00
			<i>křídlo opěry 1: 2*(5*8)/2=40,000 [A]</i> <i>křídlo opěry 2: 2*(5*16)/2=80,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=120,000 [C]</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				42.000,00
5	938544		OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	120,000	350,00	42.000,00
			<i>křídlo opěry 1: 2*(5*8)/2=40,000 [A]</i> <i>křídlo opěry 2: 2*(5*16)/2=80,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=120,000 [C]</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně ocklizení vzniklého odpadu				