



Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

IČO: 00226637

Veřejná zakázka :

„Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostatik“

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel obdržel dne 22. 6. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

„Žádáme zadavatele o vyjádření k termínům realizace a dokončení díla. Ve smlouvě zadavatel uvádí, že termín dokončení je 30 dnů od předání staveniště. Počítá zadavatel s tím, že předání staveniště musí předcházet zpracování výrobní dokumentace (vestavby, VZT) a následně výroba vestavby čistého prostoru a také některých komponent s dlouhou dodací lhůtou jako je VZT jednotka apod.?

Prosíme o vyjádření, zda zadavatel tedy akceptuje, že skutečný termín dokončení díla se bude skládat z výše popsané přípravné fáze (cca 7 týdnů do možného nástupu k převzetí staveniště) a fáze realizační (zadavatelem požadovaných 30 dnů)?“

K uvedenému dotazu č. 1 žádosti o vysvětlení uvádí zadavatel následující informace:

Zadavatel na základě žádosti dodavatele upravuje předlohu Smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek, přičemž čl. IV. odst. 1. nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána nejdříve po uplynutí 6 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy, vždy však nejpozději pět (5) dnů před termínem předání staveniště.“

Upravená předloha smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen upravenou předlohu Smlouvy akceptovat.

Dotaz č. 2:

„Dále žádáme o informaci, proč jsou některé položky v části **Řídící systém** o nulové výměře.“

	Řídící systém :		
PXC100-E.D	Podstanice 200 I/O, BacNET/IP	ks	0
TXS1.12F10	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	ks	1
TXM1.16D	Modul digitálních vstupů, 16 I/O	ks	0
TXM1.8U	Univerzální modul, 8 I/O	ks	1
TXM1.6R	Modul digitálních výstupů, 6 I/O	ks	0
TXA1.K12	Adresovací kolíčky 1 ... 12, + 2 resetovací	ks	0
TXA1.LA4	Popisné štítky, A4	ks	0
RXZ02.1	Ukončovač sběrnice pro DESIGO RX	ks	0
PXM20	Ovládací panel pro podstanice PX	ks	0
PXA-C1	Kabel 3m pro panel PXM20	ks	0
TXA1.IBE	Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice	ks	2

K uvedenému dotazu č. 2 žádosti o vysvětlení uvádí zadavatel následující informace:

Nulové prvky jsou v rozpočtu uvedeny informativně. Zadavatel souběžně připravuje zakázku na rekonstrukci a upgrade řídicího systému centrální VZT. Veřejná zakázka na rekonstrukci a upgrade řídicího systému centrální VZT by měla proběhnout dříve a uvedené nulové komponenty už budou zabudované a připravené k použití.

Příloha č. 1 Předloha smlouvy - upravená

V Brně dne 24. 6. 2020

Mgr. Libuše Podolová

jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o.

(podepsáno elektronicky)