



### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Původní smlouva**“)

---

### Smluvní strany:

#### Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČO 00390780  
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav  
zastoupená Ing. Petr Bařka, ředitel  
DIČ: CZ00390780  
zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

dále také jako „**objednatel**“ a

#### OR-CZ spol. s r. o.

IČO 48168921  
DIČ CZ48168921  
se sídlem Brněnská 19, Moravská Třebová 571 01  
zastoupená Ing. Václav Mačát, jednatel  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 4090

dále také jako „**zhotovitel**“.

Objednatel a zhotovitel také společně jako „**smluvní strany**“

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

1. V období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav, nařízením vlády upraven pohyb lidí a omezení forem shromažďování a komunikace osob na území České republiky z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě tohoto nebylo možné realizovat všechny činnosti dle Původní smlouvy v požadovaném rozsahu, kvalitě a harmonogramu, přičemž dohodou smluvních stran se na základě tohoto dodatku č. 1 k Původní smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“ či rovněž jen „**dodatek**“) úměrně době Nouzového stavu a faktickým omezením po celou dobu Nouzového stavu prodlužuje doba plnění stanovená v Původní smlouvě, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.
2. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tak smluvní strany přistupují k nepodstatné změně Původní smlouvy spočívající v níže specifikované změně doby plnění vyvolané Nouzovým stavem, kdy tato změna:



- vznikla v důsledku v tomto dodatku popsanych okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy hodnota změny spočívající pouze ve změně doby plnění tak rovněž nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku z Původní smlouvy.

3. Dodatek č. 1 tak obsahuje pouze změnu Původní smlouvy, která je skutečně vynucena nařízenými opatřeními a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti, přičemž změna Původní smlouvy není prováděna nad rámec skutečností vyplývajících z nových okolností, přičemž dopady na možnost plnění Původní smlouvy spočívají v následujících skutečnostech:

- Objednatel - Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace je jakožto zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči osob, a to jak za běžného stavu, tak za doby epidemie/pandemie odpovědná za poskytování zdravotních služeb i během nouzového stavu, karantén a dalších opatření v souvislosti s epidemií/pandemií onemocnění COVID-19. Objednatel musí respektovat epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními a boji proti SARS-CoV-2 s tím, že dopady na plnění Původní smlouvy jsou následující:

1. Omezení pohybu osob:

a) omezilo, případně znemožnilo osobní dodávky technologií a související služby ze strany zhotovitele,

b) omezilo možnosti jednání, konzultací a školení personálu objednatele nad rámec stanovené limity osob (2, resp. 10 – dle doby).

2. Bezpečnost zdravotnického a nezdravotnického personálu objednatele znamenala omezení možnosti setkávání s dalšími osobami a konzultování a ověřování parametrů zhotovitelem dodávaného řešení.

3. Objednatel i zhotovitel dále v rámci ochrany svého personálu zásadně omezily možnosti osobního kontaktu, který je často nezbytný pro dořešení dodávek a souvisejících služeb tvořících předmět plnění Původní smlouvy.

4. Školení personálu nebylo možné odpovídajícím způsobem realizovat.

- Omezení dopadů vzdáleným přístupem, resp. videokonferencemi bylo jen v omezeném rozsahu, protože tyto technologie nemohou vždy nahradit osobní kontakt, případně místní koordinaci (modelování, společná práce v IS apod.).

## Článek 2

### Změna doby plnění

1. Článek 5, odst. 1 Původní smlouvy se tímto dodatkem mění, přičemž nově zní takto:

*„Zhotovitel bude předmět díla zhotovovat a dílo, resp. jeho části, předá objednateli nejpozději do 12. 9. 2020 v termínech stanovených na základě harmonogramu jednotlivých etap, který je uveden v příloze č. 5, přičemž tyto termíny budou oproti původnímu znění ve prospěch zhotovitele*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*modifikovány zohledněním doby Nouzového stavu, tj. obdobím od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, po kterou nebylo zhotoviteli bez jeho zavinění umožněno Původní smlouvu řádně plnit.“*

2. Ostatní ujednání Původní smlouvy nejsou nad rámec výše specifikované změny doby plnění tímto dodatkem nijak dotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ujednání**

Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) elektronických stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis dodatku obdrží zhotovitel a jeden (1) stejnopis dodatku objednatel.

Za objednatele  
V Břeclavi

Za zhotovitele  
V Moravské Třebové

---

Ing. Petr Bařka, ředitel  
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

---

Ing. Václav Mačát, jednatel  
OR-CZ spol. s r. o.