

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/15275 MORAVANY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„Společnost VESELÝ a ZEMAKO – Moravany“

sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zastoupený [REDAKCE] PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

SPRÁVCE SPOLEČNOSTI

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 42 100
sp. zn. C 27069

SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI

ZEMAKO, s.r.o.

sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 255 04 011
sp. zn. C 24862

SPOLEČNOST JE ZASTOUPENA VEDOUCÍM SPOLEČNÍKEM SPOLEČNOSTI (SPRÁVCEM SPOLEČNOSTI):

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 42 100
sp. zn. C 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Změna technického řešení - úprava skladby konstrukčních vrstev vozovky a pojižděného prstence. Změna je podložena posouzením skladby vozovky v programu Laylps, provedeným katedrou Pozemních komunikací VUT v Brně FAST. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při drobné finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.694.088,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 30. 6. 2020


V Brně, dne 30. 6. 2020



VESELÝ

PŘEMYSL

stavební a inženýrská činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na základě společenské smlouvy o vzniku společnosti



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Změna č. 1 - Méněpráce

C101 Silnice III/15275 a okružní křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
	5	Komunikace				-1 399 680,00
31	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 944,000	12,00	-23 328,00
32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	-1 944,000	183,00	-355 752,00
33	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM	M2	-1 944,000	210,00	-408 240,00
34	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	-1 944,000	315,00	-612 360,00
		Cena celkem bez dPH				-1 399 680,00 Kč



Změna č. 1 - Vícepráce

C101 Silnice III/15275 a okružní křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem (Kč)
	5	Komunikace				1 398 362,00
N1	561431.c	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM - tl.130mm	M2	1 944,000	192,00	373 248,00
N2	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	1 944,000	192,00	373 248,00
N3	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM	M2	1 944,000	262,00	509 328,00
N4	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	121,000	1 178,00	142 538,00
		Cena celkem bez DPH				1 398 362,00 Kč

