

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/380 BRNO, UL. SOKOLNICKÁ – PROTIHLUKOVÝ KOBEREČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupena [redacted] vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [redacted]

IČO: 480 35 599

sp. zn. C8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vyrovnání a sjednocení podkladní vrstvy ze ŠD asfaltovou směsí v km 0,220 – 0,330 vlevo. V průběhu provádění stavby vznikl požadavek na vyrovnání a sjednocení podkladní vrstvy ze ŠD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.344.892,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 09-07-2020




na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 10-07-2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/380 Brno, ul. Sokolnická - Protihlukový koberec

			Rozpočet dle dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Ulice Sokolnická	2 094 581,78	2 534 443,95	48 310,50	2 142 892,28	2 592 899,66
SO 901	Dopravní opatření	68 000,00	82 280,00		68 000,00	82 280,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 162 581,78	2 616 723,95	48 310,50	2 210 892,28	2 675 179,66

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
000	Ostatní náklady	54 000,00	65 340,00		54 000,00	65 340,00
000	Vedlejší náklady	80 000,00	96 800,00		80 000,00	96 800,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		134 000,00	162 140,00	0,00	134 000,00	162 140,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		2 296 581,78	2 778 863,95	48 310,50	2 344 892,28	2 837 319,66



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/380 Brno, ul. Sokolnická - Protihlukový koberec_ZBV 1

Rozpočet:

SO 101 Ulice Sokolnická

SO 101

48 310,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	5		Komunikace				48 310,50
1	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+	M3	8,025	6 020,00	48 310,50
			19,1 t / 2,38 t/m3 = 8,025 m3				

