

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1293/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1365/2019

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 846/2020

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/37413, 37414 Sudice průtah“ – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 276 89 328
sp. zn. C 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Sever provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1293/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1365/2019

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 846/2020

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti) a další relevantní subjekty, mezi nimiž i zástupce obce Sudice, na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 3x v průběhu zpracování PD. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zpracování výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti.
3. Investiční náměstek [REDAKCE]
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
 - iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, průzkumy a studie, SP, IČ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever [REDAKCE]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept PDPS a SP;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, průzkumy a studie, SP, IČ;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1293/2018


Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1365/2019

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 846/2020

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

V Brně, dne


09 -07- 2020



IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

V Brně, dne

21 -07- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje