

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/49918 KŘÍŽOVATKA S I/71 - KUŽELOV“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [REDACTED]

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

[REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Navýšení rozsahu zpevnění krajnic. S ohledem na nevyhovující stav krajnic a nutné zvýšení nivelety doplněním ŠD viz změna č. 2, bylo nutné navýšit i rozsah zpevnění krajnic oproti PD.
- Doplnění ŠD 0/32 do vrstvy určené k recyklaci. Dle průkazní zkoušky v úseku 0,000 - 0,700 a 2,500 - K.U. bylo nutné doplnit kamenivo ŠD 0/32 místo navržených 50 mm dle PD na 100 mm.
- Změna materiálu trub propustku. Navržené sklolaminátové trouby bylo nutno nahradit se souhlasem projektanta jiným materiálem a to z důvodu nemožnosti zajištění jejich dodávky v souvislosti s vládou ČR vyhlášenými opatřeními ohledně pandemie. Jedná se o změnu s technicky srovnatelným řešením při finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

984.864,43 EUR Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatелеm.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne


Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblastí Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Digitálně podepsal
Datum: 2020.08.03
11:49:09 +02'00'



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/49918 křižovatka s I/71 - Kuželov

				Rozpočet dle dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH (EUR)	Nabídkový rozpočet včetně DPH (EUR)	Méněpráce bez DPH (EUR)	Vícepráce bez DPH (EUR)	Nový rozpočet bez DPH (EUR)	Nový rozpočet včetně DPH (EUR)
Objekt	Popis						
SO 101	Silnice III/49918	958 005,68	1 159 186,87	-19 182,80	25 064,75	963 887,63	1 166 304,03
SO 901	Dopravní opatření	2 496,80	3 021,13			2 496,80	3 021,13
Stavba celkem - stavební náklady celkem		960 502,48	1 162 208,00	-19 182,80	25 064,75	966 384,43	1 169 325,16

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH (EUR)	Nabídkový rozpočet včetně DPH (EUR)	Méněpráce bez DPH (EUR)	Vícepráce bez DPH (EUR)	Nový rozpočet bez DPH (EUR)	Nový rozpočet včetně DPH (EUR)
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY	4 800,00	5 808,00			4 800,00	5 808,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	13 680,00	16 552,80			13 680,00	16 552,80
Ostatní a vedlejší náklady celkem	18 480,00	22 360,80	0,00	0,00	18 480,00	22 360,80

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH (EUR)	Nabídkový rozpočet včetně DPH (EUR)	Méněpráce bez DPH (EUR)	Vícepráce bez DPH (EUR)	Nový rozpočet bez DPH (EUR)	Nový rozpočet včetně DPH (EUR)
Finanční náklady projektu celkem	978 982,48	1 184 568,80	-19 182,80	25 064,75	984 864,43	1 191 685,96

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1**Objekt:** Změna č. 1 SO 101.1 - Komunikace**Rozpočet:** Vícepráce Krajnice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 9 293,49 EUR**Cena celková:** 9 293,49 EUR**DPH:** 1 951,63 EUR**Cena s daní:** 11 245,12 EUR**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 293,49 EUR**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 1 SO 101.1 - Komunikace
Rozpočet:	Vícepráce Krajnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
52	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 498,950	6,20	9 293,49
			S ohledem na stávající stav krajnic, bylo nutné navýšit rozsah zpevnění štěrkodrtí.				
5		Komunikace					9 293,49
Celkem:							9 293,49

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1**Objekt:** Změna č. 2 SO 101.1 - Komunikace**Rozpočet:** Vícepráce Vozovkové vrstvy ze ŠD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 8 993,40 EUR**Cena celková:** 8 993,40 EUR**DPH:** 1 888,61 EUR**Cena s daní:** 10 882,01 EUR**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 8 993,40 EUR**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK	III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 2	SO 101.1 - Komunikace
Rozpočet:	Vícepráce	Vozovkové vrstvy ze ŠD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
47	56330.C		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	299,780	30,00	8 993,40
			Oproti PD bylo nutné dle průkazní zkoušky v úseku 0,000 - 0,700 a 2,500 - K.U. doplnit kamenivo místo navržených 50 mm tak 100 mm.				
5		Komunikace					8 993,40
Celkem:							8 993,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 3 SO 101.2 - propustky

Rozpočet: Méněpráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -9 854,80 EUR

Cena celková: -9 854,80 EUR

DPH: -2 069,51 EUR

Cena s daní: -11 924,31 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -9 854,80 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 3 SO 101.2 - propustky
Rozpočet:	Méněpráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
31	84160		POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM	M	-14,200	694,00	-9 854,80
			SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA DN 800, SN 20 000, VTOKOVÉ A VÝTOKOVÉ ČELO SE SEŘÍZNE DLE SKLONU SVAHU				
8		Potrubí					-9 854,80
Celkem:							-9 854,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 3 SO 101.2 - propustky

Rozpočet: Vícepráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 716,18 EUR

Cena celková: 2 716,18 EUR

DPH: 570,40 EUR

Cena s daní: 3 286,58 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 716,18 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt: Změna č. 3 SO 101.2 - propustky
Rozpočet: Vícepráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní práce				
1	9183E3	N	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH	M	14,200	191,28	2 716,18
9			Ostatní práce				2 716,18

Celkem: 2 716,18

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 4 SO 101.3 - propustky

Rozpočet: Méněpráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -3 072,00 EUR

Cena celková: -3 072,00 EUR

DPH: -645,12 EUR

Cena s daní: -3 717,12 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -3 072,00 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 4 SO 101.3 - propustky
Rozpočet:	Méněpráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
22	84158		POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM	M	-9,600	320,00	-3 072,00
			SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA DN 800, SN 20 000, VTOKOVÉ A VÝTOKOVÉ ČELO SE SEŘÍZNE DLE SKLONU SVAHU				
8		Potrubí					-3 072,00
Celkem:							-3 072,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1**Objekt:** Změna č. 4 SO 101.3 - propustky**Rozpočet:** Vícepráce Materiál trub na propustech**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 392,58 EUR**Cena celková:** 1 392,58 EUR**DPH:** 292,44 EUR**Cena s daní:** 1 685,02 EUR**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 392,58 EUR**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	TDK	III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 4	SO 101.3 - propustky
Rozpočet:	Vícepráce	Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní práce				
2	9183D2	N	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,600	145,06	1 392,58
9			Ostatní práce				1 392,58

Celkem:	1 392,58
----------------	-----------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 5 SO 101.5 - propustky

Rozpočet: Méněpráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -3 230,00 EUR

Cena celková: -3 230,00 EUR

DPH: -678,30 EUR

Cena s daní: -3 908,30 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -3 230,00 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 5 SO 101.5 - propustky
Rozpočet:	Méněpráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
36	84158		POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM	M	-9,500	340,00	-3 230,00
			SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA DN 800, SN 20 000, VTOKOVÉ A VÝTOKOVÉ ČELO SE SEŘÍZNE DLE SKLONU SVAHU				
8		Potrubí					-3 230,00
Celkem:							-3 230,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 5 SO 101.5 - propustky

Rozpočet: Vícepráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 378,07 EUR

Cena celková: 1 378,07 EUR

DPH: 289,39 EUR

Cena s daní: 1 667,46 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 378,07 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 5 SO 101.5 - propustky
Rozpočet:	Vícepráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní práce				
3	9183D2	N	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,500	145,06	1 378,07
9			Ostatní práce				1 378,07
Celkem:							1 378,07

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1**Objekt:** Změna č. 6 SO 101.6 - propustky**Rozpočet:** Méněpráce Materiál trub na propustech**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -3 026,00 EUR**Cena celková:** -3 026,00 EUR**DPH:** -635,46 EUR**Cena s daní:** -3 661,46 EUR**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -3 026,00 EUR**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 6 SO 101.6 - propustky
Rozpočet:	Méněpráce Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
23	84158		POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM	M	-8,900	340,00	-3 026,00
			SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA DN 800, SN 20 000, VTOKOVÉ A VÝTOKOVÉ ČELO SE SEŘÍZNE DLE SKLONU SVAHU				
8		Potrubí					-3 026,00
Celkem:							-3 026,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1

Objekt: Změna č. 6 SO 101.6 - propustky

Rozpočet: Vícepráce Materiál trub na propustech

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 291,03 EUR

Cena celková: 1 291,03 EUR

DPH: 271,12 EUR

Cena s daní: 1 562,15 EUR

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 291,03 EUR

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK	III/49918 Křižovatka s I/71 – Kuželov, TDK č. 1
Objekt:	Změna č. 6	SO 101.6 - propustky
Rozpočet:	Vícepráce	Materiál trub na propustech

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní práce				
4	9183D2	N	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,900	145,06	1 291,03
9			Ostatní práce				1 291,03

Celkem:	1 291,03
----------------	-----------------