

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/602 BOSONOHY – PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsány v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupen [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 03. 03. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzhledem k současné pandemické situaci nebyly dodrženy dílčí lhůty výstavby, konkrétně pro řízení o žádosti o uzavírku komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 80 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně dne

V Brně, dne

10 -08- 2020


Inženýrské stavby Brno


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Stavba: II/602 Bosonohy - protihlukový koberec

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - POSTUP PRACÍ

		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lhůta plnění veřejné zakázky - dokončení díla													
II/602 Bosonohy - protihlukový koberec													
001	Ostatní náklady												
002	Vedlejší náklady												
SO 101	Silnice II/602												
	Frézování krytu												
	Sanace a oprava trhlin a úprava oprubníků												
	Výšková úprava poklopů												
	Pokládka podkladních asfaltových vrstev												
	Pokládka obrusných asfaltových vrstev												
	VDZ a úprava spár a dokončovací práce												
SO 182	Dopravné inženýrské opatření												

Realizace stavby 80 dnů