

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

### „II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČO 407 63 439  
oddíl C vložka 2994

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

#### Zdůvodnění

Nutnost aktualizace geodetického zaměření z roku 2007 – 2008 v některých částech řešeného území v obci Suchohrdly.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 02 – průtah Přímětice	do 11.1.2016
Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 04 – průtah Kuchařovice	do 30.12.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 06 – průtah Suchohrdly	do 16.2.2016
Konečná PDPS, SP pro PDPS, IČ	do 15-ti dnů od odsouhlasení konceptu pro jednotlivé stavby

Dřívější plnění je možné.

**„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 15 241 00

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 279 400,- Kč**

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizován Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Praze, dne

V Brně, dne 20-12-2015

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO 709 32 381 (2ř)*

Ing. Václav Hvizdal  
jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.

**PONTEK** spol. s r.o.  
Vozová 1858, 147 14 Praha 4



Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	10 000,00 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	20 000,00 Kč
z toho hluková studie pro stavbu 04 Kuchařovice – průtah (dle požadavků KHS)	30 000,00 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu pro stavbu 06 – úsek silnice II/413 od konce úpravy prováděné v rámci objektu SO 101 po konec obce Suchohrdly směrem na Těšetice (délka cca 135 m)	25 000,00 Kč
aktualizace geodetického zaměření v obci Suchohrdly	14 400,00 Kč
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>99 400,00 Kč</b>
<b>PDPS</b>	
z toho záborový elaborát	80 000,00 Kč
<b>PDPS celkem</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>120 000,00 Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>1 279 400,00 Kč</b>

V Praze, dne

Ing. Václav Hvizdal

jednatel společnosti

Pontex, spol. s r. o.

**PONTEK** spol. s r. o.  
Kozlová 1658, 147 14 Praha 4

-4-