

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ“

Číslo smlouvy objednatele: 479/2014
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 716/2014
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 216/2015
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 871/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2140369
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2140369-2
Číslo dodatku č. 3 zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o projektové přípravě na akci:

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., bodu 6 Smlouvy o projektové přípravě XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 22.9.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.12.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.03.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění:

Stavební úřad ve Vyškově požaduje vydání územního souhlasu, protože není možno vydat potvrzení o souladu stavby s územním plánováním dle § 15 stavebního zákona.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodli na změně čl. IV., odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ“

31.12.2016. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Brně, dne 23-12-2015

V Brně, dne


.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK


.....
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


IM PROJEKT, s.r.o.
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 692-2, mobil: 777 1959 70
Fax: 533 446 689
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3