

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2014

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/421 Velké Pavlovice, průtah - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlm Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT s.r.o.

sídlm Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292
oddíl C, vložka 2711

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.10.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nutnosti provedení georadarového měření vozovky a diagnostiky mostu ev.č. 421-008, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst.7. Smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DSP budou následující položky:
 - i. Diagnostika vozovky, nový rozsah požadované diagnostiky specifikovaný v příloze č. 3 dodatku č.1 smlouvy,
 - ii. Ověření existence a polohy inženýrských sítí,
 - iii. Průzkum inženýrských sítí,
 - iv. Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
 - v. Diagnostika mostu.

(dále jen „průzkumy a studie“).

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2014

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	31.07.2015
Konečná DSP, SP pro DSP	do 20-ti dnů od doručení připomínek ke konceptu předanému 31.7.2015
IČ	30.9.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 40-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 20-ti dnů od odsouhlasení konceptu dle čl. V. odst. 7. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena :

CENA CELKEM BEZ DPH

370 000,- Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizovaná příloha č.1 Kalkulace ceny a příloha č. 3 rozsah diagnostiky vozovky.

V Hradci Králové, dne 28.11.2014


Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

V Brně, dne 28-11-2014


Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)