

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 567/2015

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/421 Velké Pavlovice, průtah - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT s.r.o.

sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292
oddíl C, vložka 2711

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.10.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nutnosti zpracování DÚR - změny, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl.II. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. DSP bude dělena na stavební objekty, mj. dle přepokládaných budoucích vlastníků. DSP bude doplněna o stavební objekt SO 201 most. ev.č. 421-008, SO 404 Přeložka kabelů E.ON, SO 405 Přeložka stožáru v areálu VINIUM a SO 101 bude doplněn o odvodnění dešťových vod. DSP bude pro doplněné stavební objekty zpracována s náležitostmi DÚR a bude sloužit pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby.

Obě smluvní strany se dále dohodly na změně čl.II. odst.12. Smlouvy, který se mění a nově zní:

12. Konečná DSP, průzkumy a studie bude objednateli předána 8 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Smluvní strany

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 567/2015

se dohodly, že změna DÚR bude předána také jako samostatná projektová dokumentace a to 2 x v tištěné podobě.

Obě smluvní strany se dále dohodly na změně čl.IV. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení a pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.

Obě smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	31.07.2015
Doplnění podkladů (zaměření, průzkumy, inž.sítě)	15.11.2015
Změna dokumentace DÚR	15.11.2015
Konečná DSP, SP pro DSP	30.11.2015
IČ pro stavební povolení	31.01.2016
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 40-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 20-ti dnů od odsouhlasení konceptu dle čl. V. odst. 7. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena :

CENA CELKEM BEZ DPH

408 000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je aktualizovaná příloha č.1 Kalkulace ceny.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne 15 -09- 2015


Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové ④
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292


Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř