

Příloha č. 9 – doba realizace jednotlivých částí

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. II/379 Kateřina–Blansko, dl.2,0km | 4 týdny |
| 2. II/373 Brno Jedovnická,úsek Novol.-Šimáčkova,dl.2,502km 5 týdnů II/373 Brno Jedovnická,úsek Novol.-Žarošická, dl.1,483km | 3 týdny |
| 4. II/421 Zaječí – Milovice, dl.4,187km | 8 týdnů |
| 5. II/381 Přibice – průtah, dl.1,0km | 2 týdny |
| 6. II/432 hranice kraje – Bohuslavice, dl.1,259km | 3 týdny |
| 7. III/49915 Suchov – křiž. s III/49914,dl. 2,711km | 6 týdnů |
| 8. II/379 Drnovice – Vyškov, dl.2,135km | 5 týdnů |
| 9. II/377 Drahany – Žárovice, dl.6,376km | 12 týdnů |
| 10. II/396 Olbramovice obchvat, dl.2,109km | 4 týdny |
| 11. II/413 Nový Šaldorf státní hranice, dl.6,004km | 12 týdnů |