

II/416 Blučina průtah – km 0,585 – km 0,950

Číslo smlouvy objednatele: 695/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 240 / LCAA – 010 / 2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 805/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 112/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 231/2016

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/416 BLUČINA PRŮTAH – KM 0,585 – KM 0,950

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00

IČO: 60838744

zapsaná u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 7634

zastoupena: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JIH (na základě plné moci)
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH (na základě plné moci)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.11.2015 a Dodatku č.2 ze dne 15.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Po ukončení oprav na vodovodu byl navýšen počet krycích hrnců k osazení, z důvodu poškození zalitím živící při dřívější opravě silnice. Vzhledem k úplné uzavírce komunikace proběhla pokládka obrusné vrstvy vozovky bez studené pracovní spáry, a nebylo tak nutné provádět její ošetření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.565.438,14 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně, dne

Pavel Vacek

Ing. Ondřej Volek

ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH


V Brně, dne

20-05-2016

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)P



STRABAG a.s.


STRABAG a.s.
odštěpný závod (řmc)
Tovární 3, 602 00 Brno
(0)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/416 - Blučina průtah - km 0,585 - 0,950

Rekapitulace stavby - objektů SÚS JMK		Dodatek č.2				Dodatek č.3			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 101	Oprava silnice II/416	1 482 829,77	1 794 224,02	1 536 943,14	1 859 701,20	-47 500,00	22 655,00	1 512 098,14	1 829 638,75
SO 180	Dopravní opatření	53 340,00	64 541,40	53 340,00	64 541,40			53 340,00	64 541,40
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		1 536 169,77	1 858 765,42	1 590 283,14	1 924 242,60	-47 500,00	22 655,00	1 565 438,14	1 894 180,15
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla									
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		1 536 169,77	1 858 765,42	1 590 283,14	1 924 242,60	-47 500,00	22 655,00	1 565 438,14	1 894 180,15


 STRABAG a.s.
 Svatý Jan pod Skalou
 Křižovatka č. 15
 287 01 Strakonice

MĚNĚPRÁCE - úprava spár

Stavba : III/416
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101

DODAVATEL: STRABAG a.s.
OBJEDNATEL: SUS JMK

MĚNĚPRÁCE - úprava spár							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	919112		Rezáni asfaltového krytu vozovek tl. do 100mm (celkem 35m, v SOD uvažováno 3,77m.)	m	342,000	48,00	- 16 416,00
12	931325		Těsnění dilatac spár asf. zátlvkou modifik. průř. do 600mm ² (celkem 35m, v SOD uvažováno 444m)	m	409,000	76,00	- 31 084,00
Celkové měněpráce - úprava spár							47 500,00

STRABAG
STRABAG a.s.
Johanny závod
Evropská 3, 620 01
(0)

VÍCEPRÁCE - výšková úprava krycích hmčů

Stavba : III/416 Blučina průtah - km 0,585 - 0,950
 číslo a název SO: SO 101 Oprava silnice III/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava silnice III/416

DODAVATEL: STRABAG a.s.
 OBJEDNATEL: SUS JMK

VÍCEPRÁCE - výšková úprava krycích hmčů		Název položky		CENA		
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	5	6	7	8
		4				
16	89923	Výšková úprava krycích hmčů, celkem 28 ks, v SOD pouze 5 ks.	kus	23,000	985,00	22 655,00
Celkem vícepráce - výšková úprava krycích hmčů						22 655,00

