



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

201209201/0967/12/PS

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem :	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ :	00092584
DIČ :	CZ00092584
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	14538-741/0100
zastoupená:	MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. František Patočka, MBA

na straně jedné jako „Objednatel“

a

účastníci sdružení „Nemocnice Znojmo“, jehož vedoucím účastníkem je :

IMOS Brno, a.s.

se sídlem : Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ : CZ25322257
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17018733 / 0300
zastoupen: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

účastník sdružení :

UNISTAV a.s.

se sídlem : Příkop 838/6, 604 33 Brno
IČ: 00531766
DIČ : CZ00531766
zastoupen: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

a účastník sdružení :

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

se sídlem : Na Zatlane 5, 150 00 Praha
IČ: 45797803
DIČ : CZ45797803

zastoupen: Ing. Jozefem Kalavským, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11688
za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou

- 1) změna předmětu a ceny díla v souvislosti se změnovými listy č. 1 – 3
- 2) změna harmonogramu plnění v souvislosti s předáním části díla do užívání
- 3) úprava záruční lhůty v souvislosti s předáním části díla do užívání
- 4) změna realizačního týmu dle čl. 1.6 a 8.9. smlouvy
- 5) úprava přílohy č. III. smlouvy v člancích III. a IV. (osoby zmocněné k projednání a schválení změn díla)

Článek II. Smluvní ujednání

2.1. Článek I. Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 mění v bodě 1.1.1. a jeho nové znění je následující :

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby vč. vybavení „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ (dále též jen „stavba“) podle:

- **Projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele s názvem „Nemocnice Znojmo, Rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce I“,** vypracované projektantem Atelier AS, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno a EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v 03/2012, pod zak. č. P-05-11 a K09516015, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- **pravomocného stavebního povolení** č.j. 09/11872/US/1701/Mut. (dále jen „stavební povolení“)
- **Změnových listů č.1 – č.3,** jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.
- **předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:**
 - 1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení.
 - 1.1.1.2. Provedení dodávek lékařské technologie a interiérového vybavení, které jsou součástí stavby, podle PROJEKTU.
 - 1.1.1.3. Zpracování projektové dokumentace:
 - Dopracování PROJEKTU, do podrobností a detailů nezbytných pro provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení.

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
 - 1.1.1.4. Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a ve 1 datovém vyhotovení, zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě.

- 1.1.1.5. Provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby.
- 1.1.1.6. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

2.2. Článek II. Dohodnutá doba plnění (termíny) se dodatkem č. 1 mění v bodě 2.1 a jeho nové znění je následující :

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.1.1. zahájení provádění díla
nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;
- 2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději do 600 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
tj. do dne 16.5.2014;
- 2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 614 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
tj. do dne 30.5.2014;
- 2.1.4. řádné ukončení a předání části díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 20.9.2013

části díla k předání dle bodu 2.1.3 tohoto dodatku č.1:

SO 02 – Stanice medicínálních plynů, včetně s tímto objektem souvisejících a funkčně spojených částí
provozních souborů

SO 09 – Objekt B – operační sály č.5 a č.6 , včetně s tímto objektem souvisejících a funkčně spojených částí
provozních souborů

- 2.1.5. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy
tj. do dne 29.6.2014;

2.3. Článek II. Dohodnutá doba plnění (termíny) se dodatkem č. 1 mění v bodě 2.1 a jeho nové znění je následující :

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.5. smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.4. Článek IV. Cena díla se dodatkem č. 1 mění v bodě 4.1 a jeho nové znění je následující :

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. smlouvy a bodě 1.1.1 tohoto dodatku, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. smlouvy a bodě 1.1.1 tohoto dodatku činí bez daně z přidané hodnoty

Cena díla dle SoD	Cena díla dle dodatku č.1	Cena díla dle SoD a dodatku č.1
377 021 116,- Kč	686 192, 86 Kč	377 707 308, 86 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (20 %, 21%) činí částku

DPH (zákl. sazba) dle SoD	DPH (zákl. sazba) dle dodatku č.1	DPH (zákl. sazba) dle SoD a dodatku č.1
50 387 714,- Kč	28 920 569,56 Kč	79 308 283,56 Kč

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (14 %, 15%) ze základu činí částku

DPH (sníž. sazba) dle SoD	DPH (sníž. sazba) dle dodatku č.1	DPH (sníž. sazba) dle SoD a dodatku č.1
17 511 556,- Kč	-17 511 556,-Kč	0,-Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

Cena díla dle SoD	Cena díla dle dodatku č.1	Cena díla dle SoD a dodatku č.1
444 920 386,- Kč	12 095 206, 41 Kč	457 015 592,42 Kč

(slovy : čtyři sta padesát sedm milionů patnáct tisíc pt set devadesát dva celých čtyřicet dva korun českých).

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedena v ROZPOČTU.

2.5. Článek VIII. Provádění díla se dodatkem č. 1 mění v bodě 8.9.2. a jeho nové znění je následující :**DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatel. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan Ing. Radek Voráč ve funkci hlavního stavbyvedoucího

pan Jiří Voráč ve funkci stavbyvedoucího

pan Ing. Ivan Miština ve funkci stavbyvedoucího

pan Aleš Güttner ve funkci manažer lékařské technologie

paní Miluše Bauerová ve funkci interního auditora jakosti

2.6. Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele se dodatkem č. 1 doplňuje v bodě 9.2. a jeho znění je následující :

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tyto osoby společnosti S – Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno:

Ing. Ivo Kukoř, Ing. Aleš Čeleda

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby:

Ing. arch. Zdeněk Jánský, Ing. Ivan Řehůřek, Ateliér AS, s.r.o.

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

p. Petr Čermák

2.7. Článek XIV. Odpovědnost za vady se dodatkem č. 1 mění v bodě 14.1. a jeho znění je následující :

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu:

14.1.1.

Pro lékařskou technologii a interiérové vybavení v délce trvání 36 měsíců.

14.1.2. Pro ostatní části díla v délce trvání 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3.(odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla) této smlouvy, záruční doba na část díla uvedenou v odstavci 2.1.4 počíná běžet od termínu uvedeném v odstavci 2.1.4.

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy :
 - příloha č. I - ZMĚNOVÉ LISTY č. 1-3, včetně položkových rozpočtů
 - příloha číslo II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
 - příloha číslo III. - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST
- 3.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v celém rozsahu, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Znojmě dne 10.9.2013

za Objednatele
MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

V Brně dne 10.9.2013


za Zhotovitele
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.


za UNISTAV a.s.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva


za TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Příloha č .I

ZMĚNOVÉ LISTY č. 1-3, včetně položkových rozpočtů

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla	Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo - II. etapa, 2. část - akce I		
Objekt	SO 09.9. objekt B - slaboproud		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel	Sdružení nemocnice Znojmo		
	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
	Unistav, a.s. Příkop 6, 602 00 Brno		
	Transkontakt - Medical s.r.o., Na Zatlance 5, Praha 5, 150 00		
TDI	S-INVEST CZ, Ing. Aleš Čeleda		
Projektant	Sdružení Atelier AS, spol.s r.o., Šumavská 15, Brno 602 00 a EP Rožnov a.s.		
Popis změny:	Změna v oddíle slaboproudu OPS na základě revize zadávací projektové dokumentace lékařské technologie. Doplnění datových zásuvek, kabeláže a s tím souvisejících prací a dodávek. Tato skutečnost byla investorovi a zpracovateli DPS písemně reklamována dne 1.3.2013 - viz. Zápis z kontrolního dne č.18. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly z důvodů reklamované vady projektu zahrnuty do původního projektu a tedy i do předmětu plnění zhotovitele a jejich provedení je nezbytné pro dokončení realizace stavby tak, aby mohla sloužit plánovanému účelu využití.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel na základě skutečnosti zjištěné při zpracovávání DPS.	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD	
		realizační dokumentace	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skutečného provedení	
		jiné	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Sdružení Nemocnice Znojmo - IMOS Brno, a.s., Unistav, a.s., Transkontakt Medical, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	+ 686 192,86	
	výše DPH sazba: 21%	144 100,50	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 830 293,36	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	do 30.5.2014	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	Ing. Radek Voráč	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Radek Voráč	
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	Ing. Ivo Kukol	
	Projektant:	Ing. Ivan Řehůřek	
	Objednatel (statutární zástupce):	MUDr. Miroslav Kavka, MBA	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4) 2 - Tabulka evidence změn (1×A4)		

Příloha č.1 Změnového listu č.1

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Účastník Sdružení II:

Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo

Ing. Aleš Čeleda

Sdružení Nemocnice Znojmo

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Unistav, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

Transkontakt - Medical, s.r.o.

Zdůvodnění změnového listu č.1:

Na základě revize projektové dokumentace SLP dochází k navýšení v oddíle slaboproudu.

Tato skutečnost byla investorovi a zpracovateli DPS písemně reklamována dne 1.3.2013 - viz. Zápis z kontrolního dne č.18.

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Přenos ze strany Č4 SKS	kpl	1,00	396 767,62	396 767,62		
Aktivní prvky						
39279A HP 2510-24G Switch	ks	1,00	44 250,34	44 250,34		
J4859C HP X121 1G SFP LC LX Transceiver	ks	2,00	17 226,05	34 452,11		
Optický duplexní patchcord single mod LC-SC 3m	ks	2,00	615,88	1 231,75		
UPS						
SC1000 APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U RM/Tower	ks	1,00	14 446,51	14 446,51		
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI						
Příprava ke komplex.vyzkoušení	hod	5,00	253,00	1 265,00		
Komplexní vyzkoušení	hod	5,00	253,00	1 265,00		
Výchozí revize	hod	4,00	333,50	1 334,00		
Výhot. zprávy o vých.revizi	hod	2,00	379,50	759,00		
Dodávky - celkem				495 771,32 Kč		
Montážní materiál a práce						
POŽÁRNĚ ODOLNÝ KAB. KANÁL						
Požárně odolný kabelový kanál 50x50; EI30	m	85,00	396,93	33 739,05		
KRABICE POD OMÍTKU						
KU 68/L1 příst., hl.40 mm	ks	58,00	45,80	2 656,40		
KRABICE NA PŮVRCHU						
KO 97 odboč.	ks	12,00	73,28	879,36		
TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.						
2323 D 23 MM	m	194,00	39,93	7 746,42		
2329 D 29 MM	m	247,00	43,51	10 746,97		
ZLAB KABELOVÝ OCEL. VČETNĚ						
VÍKA, KOLEN, T-KUSU A REDUKCI						
62/ 50 mm	m	170,00	504,95	85 840,65		
OSAZENÍ HMOŽDINKY						
HM 6 tvrdé cihly nebo kámen	ks	250,00	8,02	2 003,75		
HM 8 tvrdé cihly nebo kámen	ks	250,00	10,31	2 576,25		
Zhotovení průrazu						
do betonu 100mm	ks	20,00	67,56	1 351,10		
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽK						
NA CELOPLASTOVÉM KABELU						
SVISLÉ ULOŽENÍ KABELU						
Do 100 žil	ks	0,00		0,00		
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽK						
NA CELOPLASTOVÉM KABELU						
VODOROVNÉ ULOŽENÍ KABELU						
Do 100 žil	ks	4,00	170,61	682,42		
PRACE SPOJENÉ S						
napojením ze stav.rozvodu	hod	10,00	251,90	2 519,00		
úpravou stav. rozvodu	hod	10,00	251,90	2 519,00		
napojením ze stav. rozváděčů	hod	15,00	251,90	3 778,50		
úpravou stav. rozváděčů	hod	20,00	251,90	5 038,00		
úpravou stav. zařízení	hod	20,00	251,90	5 038,00		
zabezp. stav. zařiz. proti posk.	hod	15,00	217,55	3 263,25		
demontáží stav. rozvodu	hod	20,00	200,38	4 007,50		
demontáží stav. zařízení	hod	20,00	200,38	4 007,50		
ukládáním kabelu do stav.tras	hod	20,00	143,13	2 862,50		

Likvidací odpadu vč. přepravy	kg	35,00	90,46	3 165,93
Podružný materiál				0,00
Podružný materiál			6 000,00	6 000,00
Montážní materiál a práce - celkem				190 421,55 Kč

CENA CELKEM ZA NAVÝŠENÍ OBJEKTU B: (bez DPH)

686 192,86 Kč

Pozn.:

2. Veškeré zásuvky 1xRJ45 a 2xRJ45 uvedené v tomto změnovém listu č.1 jsou řešeny pouze jako "PASIVNÍ" tj. bez zapojení v aktivním prvku RACKu.
3. V rámci základní dodávky aktivních prvků zůstává pouze volná kapacita 10 ks (portů) tedy bez doplnění o aktivní prvky lze připojit do sítě navíc pouze 10 ks datových zásuvek (mobilní RTG na sálech, evidence sterilního materiálu v předšálí operačních sálů atd..)

VYHODNĚNÍ GP: ZMĚNOVÝ LIST ODPOVÍDÁ ÚPRAVĚ ZADÁVKY
DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ
LÉKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE.

ING. ŘEKŮREK 

VYHODNĚNÍ TD1: CENOVÉ OHODNOCENÍ POLOŽEK ZL ODPOVÍDÁ
CENOVÝM ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ AKCE.

ING. ČELEDA 

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH
				cena díla	cena díla
základní smlouva				377 021 115,54	444 920 386,01 Kč
Změnový list č.1			X	686 192,86	830 293,36 Kč
Součty:				377 707 308,40 Kč	445 750 679,37 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla	Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo - II. etapa, 2. část - akce I			
Objekt	Všechny objekty			
Objednatel	Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel	Sdružení nemocnice Znojmo			
	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
	Unistav, a.s. Příkop 6, 602 00 Brno			
	Transkontakt - Medical s.r.o., Na Zatlance 5, Praha 5, 150 00			
TDI	S-INVEST CZ, Ing. Aleš Čeleda			
Projektant	Sdružení Atelier AS, spol.s r.o., Šumavská 15, Brno 602 00 a EP Rožnov a.s.			
Popis změny:	Změna sazby DPH z důvody novely zákona č.235/2004 v platném znění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD		
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
		jiné	x	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Sdružení Nemocnice Znojmo - IMOS Brno, a.s., Unistav, a.s., Transkontakt Medical, s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH	+ 0,00		
	výše DPH sazba: 21%	11 264 913,05		
	náklady na změnu vč. DPH	+ 11 264 913,05		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1			
termíny	Termín realizace změny:	není		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	Ing. Radek Voráč		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Radek Voráč		
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	Ing. Ivo Kukol		
	Projektant:	Ing. Ivan Řehůřek		
	Objednatel (statutární zástupce):	MUDr. Miroslav Kavka, MBA		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

Příloha č.1 Změnového listu č.2

Název

díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Účastník Sdružení II:

Rekonstrukce a dostavba

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo

Ing. Aleš Čeleda

Sdružení Nemocnice Znojmo

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

Unistav, a.s., Příkop 6, 602 00 Bmo

Transkontakt - Medical, s.r.o.

Zdůvodnění změnového listu č.2:

Změna sazby DPH z důvody novely zákona č.235/2004 v platném znění.

položka	označení položky ceny	označení objektu	název položky	Nová cena včetně DPH			
				bez DPH	DPH základní sazba	DPH snížená sazba	vč DPH
1	B1a	PS 01	Lékařská technologie	167 371 843,63	35 148 087,16	0,00	202 519 930,79
2	B1b		Interiérové vybavení	9 350 418,00	1 963 587,78	0,00	11 314 005,78
3	B1		Cena lékařské technologie a interiérového vybavení (součet ř.č. 1 + 2)	176 722 261,63	37 111 674,94	0,00	213 833 936,57
4		PS 02	Provozní rozvod silnoprůdu pro technologii	7 877 526,59	1 654 280,58		9 531 807,17
5		PS 03	Vzduchotechnika a klimatizace	11 512 682,10	2 417 663,24		13 930 345,34
6		PS 04	Zdroj chladu	9 841 409,50	2 066 696,00		11 908 105,50
7		PS 05	Předávací stanice tepla, centrální rozvody	4 644 938,00	975 436,98		5 620 374,98
8		PS 06	M a R, silnoprůd pro VZT, sledování	9 166 054,64	1 924 871,47		11 090 926,11
9		PS 08	Náhradní zdroj 630 kVA a TI	10 117 161,88	2 124 603,99		12 241 765,87
10		PS 14	Rozvod MP, zdrojové stanice	12 860 984,52	2 700 806,75		15 561 791,27
11		PS 15	Potrubní pošta - úprava a doplnění systému	1 270 536,00	266 812,56		1 537 348,56
12		PS 19	Informační systém 2. části-akce I, EPS, AVR	5 072 823,11	1 065 292,85		6 138 115,96
13	B2		Cena provozních souborů celkem (součet ř.č. 4 - 12)	72 364 116,33	15 196 464,43	0,00	87 560 580,76
14		SO 01	Kácení zeleně	94 983,86	19 946,61		114 930,46
15		SO 02	Stanice medicijních plynů	2 372 827,19	498 293,71		2 871 120,90
16		SO 07	Objekt A1 - ARO	42 671 683,43	8 961 053,52		51 632 736,95
17		SO 09	Objekt B - operační sály	54 753 619,12	11 498 260,02		66 251 879,13
18		SO 14	Objekt G - psychiatrie	24 078 851,77	5 046 308,13		29 125 159,90
19		SO 17	Komunikace	818 596,18	171 905,20		990 501,38
20		SO 18	Zpevněné plochy	343 882,34	72 215,29		416 097,63
21		SO 19	Inženýrské sítě	1 094 293,70	229 801,68		1 324 095,38
22		SO 20	Venkovní kabelové rozvody, NN rozvodna				0,00
23		SO 21	Centrální bateriový systém				0,00
24	B3		Cena stavebních objektů celkem (součet ř.č. 14 - 23)	126 228 737,58	26 497 784,15	0,00	152 726 521,73
25	B		Cena díla celkem (součet ř.č. 3 + 13 + 24)	375 315 115,54	78 805 923,52	0,00	454 121 039,06
1			Dopracování DPS a zpracování dodavatelské projektové dokumentace	1 449 000,00	304 290,00		1 753 290,00
2			Zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické dokumentace	257 000,00	53 970,00		310 970,00
3	A		Projektové práce celkem (součet ř.č. 1 + 2)	1 706 000,00	358 260,00	0,00	2 064 260,00
8	C		Celková nabídková cena veřejné zakázky (součet ř.č. 3 + 7)	377 021 115,54	79 164 183,52	0,00	456 185 299,06

VYHÁDŘENÍ GP : ZMĚNOVÝ LIST ODPOVÍDÁ ZÁKONU O DPH.

ING. PĚKURĚK

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH
				cena díla	cena díla
základní smlouva				377 021 115,54	444 920 386,01 Kč
Změnový list č.1			×	686 192,86	830 293,36 Kč
Změnový list č.2			×	0,00	11 264 913,05 Kč
Součty:				377 707 308,40 Kč	457 015 592,42 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla	Rekonstrukce nemocnice Znojmo II. Etapa, II část - akce 1			
Objekt	Objekt OPS			
Objednatel	Nemocnice Znojmo			
Zhotovitel	Sdružení nemocnice Znojmo IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Unistav, a.s. Příkop 6, 602 00 Brno Transkontakt Medical s.r.o., Na Zatlance 5, Praha 5, 150 00			
TDI	Ing. Čeleda			
Projektant	Atelier AS s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00			
Popis změny:	322218 Přístroj anesteziologický s monitorem - 7ks - změna typu dodávaného anesteziologického přístroje (Fritz Stephan na Dräger), monitor se nemění - bez dopadu na cenu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel na základě změny technického řešení díla oproti PROJEKTU.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné		x		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		0,00	
	výše DPH	sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH		+ 0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu dodávek		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	Ing. Radek Voráč		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Radek Voráč		
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	Ing. Ivo Kukol		
	Projektant:	Ing. Řehůřek		
	Objednatel (statutární zástupce):	MUDr. Miroslav Kavka, MBA		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet			

Příloha č.1 Změnového listu č. 3

Název díla: Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo
 Objednatel: Nemocnice Znojmo
 Technický dozor investora: Ing. Aleš Čeleda
 Zhotovitel: Sdružení Nemocnice Znojmo
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
 Účastník Sdružení I: Unistav, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno
 Účastník Sdružení II: TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

Zdůvodnění změnového listu :

Anesteziologický přístroj Akzent Color, Fritz Stephan vykazuje neustálé technické problémy komplikující provoz na operačních sálech a výrobce není schopen tento problém vyřešit. Řešením je dodání anesteziologického přístroje fy Dräger, který odpovídá technické specifikaci a plně řeší požadavky anesteziologa. Bez dopadu na cenu.

Stavba :		Nemocnice Znojmo		(Změnový list č.4)		
Objekt :		SO 09 Objekt B, operační sály				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	322218					
1		Přístroj anesteziologický s monitorem Fritz Stephan, Akzent Color	ks	7,00	-1 625 632,00	-11 379 424,00
		Přístroj anesteziologický s monitorem Dräger	ks	7,00	1 625 632,00	11 379 424,00
	Celkem za	Přístroje anesteziologické s monitorem				0,00
		Celkem bez DPH				0,00
		Celkem DPH (21%)				0,00 Kč
		Celkem včetně DPH				0,00 Kč



VYJÁDRĚNÍ GP : SÚS ZAHŮBĚNOU SOUKLASNĚNÍ, TECHNICKÉ PARAMETRY ZARÍZENÍ ODPovídají
 ZADÁVACÍM POŽADAVKŮM.
 Ing. BĚHŮšek Pávek

Tabulka evidence změn

číslo změny	snižení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH
				cena díla	cena díla
základní smlouva				377 021 115,54	444 920 386,01 Kč
Změnový list č.1			X	686 192,86	830 293,36 Kč
Změnový list č.2			X	0,00	11 264 913,05 Kč
Změnový list č.3		X		0,00	0,00 Kč
Součty:				377 707 308,40 Kč	457 015 592,42 Kč

Příloha číslo II.

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

ARO - A1 + C1

		I.13			II.13			III.13			IV.13			V.13			VI.13			VII.13			IX.13			X.13			XI.13			XII.13			I.14			II.14			III.14			IV.14			V.14			VI.14		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
ARO - A1 + C1																																																				
tržby																																																				
1.3.2013 -																																																				
30.11.2013																																																				
1.1.2014 -																																																				
31.10.2013																																																				
Hrubé podstaty																																																				
1.3.2013 - 30.6.2014																																																				
ZTI + komplementace ZTI, akce atd.																																																				
SDK konference																																																				
1.7.2013 -																																																				
30.11.2013																																																				
Elekto, Marš, slaboproud, vč.komplementace + odvětví																																																				
7.1.2013 - 30.6.2014																																																				
VZT, chlazení, vč.komplementace + odvětví																																																				
1.1.2013 -																																																				
30.6.2014																																																				
1.5.2013 -																																																				
30.6.2014																																																				
rozvazed práce, obilniny, dluhy, realty, podtečky, výměna kmen, lasifikace, lupičství, komplementace PČ,...																																																				
1.1.2014 -																																																				
30.6.2014																																																				
TNO - L.úctová kniha + interní																																																				

OPERAČNÍ SÁLY

[illegible]

OBJ.G, PSYCHIATRIE

		1/3		1/5		1/10		1/15		1/20		1/30		1/40		1/50		1/60		1/70		1/80		1/90		1/100		1/120		1/140		1/160		1/180		1/200		1/250		1/300		1/360		1/420		1/480		1/540		1/600		1/720		1/840		1/960		1/1080		1/1260		1/1440		1/1680		1/1980		1/2240		1/2520		1/2880		1/3240		1/3600		1/4000		1/4400		1/4800		1/5280		1/5760		1/6300		1/6840		1/7380		1/7920		1/8460		1/9000		1/9540		1/10080		1/10620		1/11160		1/11700		1/12240		1/12780		1/13320		1/13860		1/14400		1/14940		1/15480		1/16020		1/16560		1/17100		1/17640		1/18180		1/18720		1/19260		1/19800		1/20340		1/20880		1/21420		1/21960		1/22500		1/23040		1/23580		1/24120		1/24660		1/25200		1/25740		1/26280		1/26820		1/27360		1/27900		1/28440		1/28980		1/29520		1/30060		1/30600		1/31140		1/31680		1/32220		1/32760		1/33300		1/33840		1/34380		1/34920		1/35460		1/36000		1/36540		1/37080		1/37620		1/38160		1/38700		1/39240		1/39780		1/40320		1/40860		1/41400		1/41940		1/42480		1/43020		1/43560		1/44100		1/44640		1/45180		1/45720		1/46260		1/46800		1/47340		1/47880		1/48420		1/48960		1/49500		1/50040		1/50580		1/51120		1/51660		1/52200		1/52740		1/53280		1/53820		1/54360		1/54900		1/55440		1/55980		1/56520		1/57060		1/57600		1/58140		1/58680		1/59220		1/59760		1/60300		1/60840		1/61380		1/61920		1/62460		1/63000		1/63540		1/64080		1/64620		1/65160		1/65700		1/66240		1/66780		1/67320		1/67860		1/68400		1/68940		1/69480		1/70020		1/70560		1/71100		1/71640		1/72180		1/72720		1/73260		1/73800		1/74340		1/74880		1/75420		1/75960		1/76500		1/77040		1/77580		1/78120		1/78660		1/79200		1/79740		1/80280		1/80820		1/81360		1/81900		1/82440		1/82980		1/83520		1/84060		1/84600		1/85140		1/85680		1/86220		1/86760		1/87300		1/87840		1/88380		1/88920		1/89460		1/90000		1/90540		1/91080		1/91620		1/92160		1/92700		1/93240		1/93780		1/94320		1/94860		1/95400		1/95940		1/96480		1/97020		1/97560		1/98100		1/98640		1/99180		1/99720		1/100260		1/100800		1/101340		1/101880		1/102420		1/102960		1/103500		1/104040		1/104580		1/105120		1/105660		1/106200		1/106740		1/107280		1/107820		1/108360		1/108900		1/109440		1/109980		1/110520		1/111060		1/111600		1/112140		1/112680		1/113220		1/113760		1/114300		1/114840		1/115380		1/115920		1/116460		1/117000		1/117540		1/118080		1/118620		1/119160		1/119700		1/120240		1/120780		1/121320		1/121860		1/122400		1/122940		1/123480		1/124020		1/124560		1/125100		1/125640		1/126180		1/126720		1/127260		1/127800		1/128340		1/128880		1/129420		1/129960		1/130500		1/131040		1/131580		1/132120		1/132660		1/133200		1/133740		1/134280		1/134820		1/135360		1/135900		1/136440		1/136980		1/137520		1/138060		1/138600		1/139140		1/139680		1/140220		1/140760		1/141300		1/141840		1/142380		1/142920		1/143460		1/144000		1/144540		1/145080		1/145620		1/146160		1/146700		1/147240		1/147780		1/148320		1/148860		1/149400		1/149940		1/150480		1/151020		1/151560		1/152100		1/152640		1/153180		1/153720		1/154260		1/154800		1/155340		1/155880		1/156420		1/156960		1/157500		1/158040		1/158580		1/159120		1/159660		1/160200		1/160740		1/161280		1/161820		1/162360		1/162900		1/163440		1/163980		1/164520		1/165060		1/165600		1/166140		1/166680		1/167220		1/167760		1/168300		1/168840		1/169380		1/169920		1/170460		1/171000		1/171540		1/172080		1/172620		1/173160		1/173700		1/174240		1/174780		1/175320		1/175860		1/176400		1/176940		1/177480		1/178020		1/178560		1/179100		1/179640		1/180180		1/180720		1/181260		1/181800		1/182340		1/182880		1/183420		1/183960		1/184500		1/185040		1/185580		1/186120		1/186660		1/187200		1/187740		1/188280		1/188820		1/189360		1/189900		1/190440		1/190980		1/191520		1/192060		1/192600		1/193140		1/193680		1/194220		1/194760		1/195300		1/195840		1/196380		1/196920		1/197460		1/198000		1/198540		1/199080		1/199620		200160		200700		201240		201780		202320		202860		203400		203940		204480		205020		205560		206100		206640		207180		207720		208260		208800		209340		209880		210420		210960		211500		212040		212580		213120		213660		214200		214740		215280		215820		216360		216900		217440		217980		218520		219060		219600		220140		220680		221220		221760		222300		222840		223380		223920		224460		225000		225540		226080		226620		227160		227700		228240		228780		229320		229860		230400		230940		231480		232020		232560		233100		233640		234180		234720		235260		235800		236340		236880		237420		237960		238500		239040		239580		240120		240660		241200		241740		242280		242820		243360		243900		244440		244980		245520		246060		246600		247140		247680		248220		248760		249300		249840		250380		250920		251460		252000		252540		253080		253620		254160		254700		255240		255780		256320		256860		257400		257940		258480		259020		259560		260100		260640		261180		261720		262260		262800		263340		263880		264420		264960		265500		266040		266580		267120		267660		268200		268740		269280		269820		270360		270900		271440		271980		272520		273060		273600		274140		274680		275220		275760		276300		276840		277380		277920		278460		279000		279540		280080		280620		281160		281700		282240		282780		283320		283860		284400		284940		285480		286020		286560		287100		287640		288180		288720		289260		289800		290340		290880		291420		291960		292500		293040		293580		294120		294660		295200		295740		296280		296820		297360		297900		298440		298980		299520		300060		300600		301140		301680		302220		302760		303300		303840		304380		304920		305460		306000		306540		307080		307620		308160		308700		309240		309780		310320		310860		311400		311940		312480		313020		313560		314100		314640		315180		315720		316260		316800		317340		317880		318420		318960		319500		320040		320580		321120		321660		322200		322740		323280		323820		324360		324900		325440		325980		326520		327060		327600		328140		328680		329220		329760		330300		330840		331380		331920		332460		333000		333540		334080		334620		335160		335700		336240		336780		337320		337860		338400		338940		339480		340020		340560		341100		341640		342180		342720		343260		343800		344340		344880		345420		345960		346500		347040		347580		348120		348660		349200		349740		350280		350820		351360		351900		352440		352980		353520		354060		354600		355140		355680		356220		356760		357300		357840		358380		358920		359460		360000		360540		361080		361620		362160		362700		363240		363780		364320		364860		365400		365940		366480		367020		367560		368100		368640		369180		369720		370260		370800		371340		371880		372420		372960		373500		374040		374580		375120		375660		376200		376740		377280		377820		378360		378900		379440		380000		380540		381080		381620		382160		382700		383240		383780		384320		384860		385400		385940		386480		387020		387560		388100		388640		389180		389720		390260		390800		391340		391880		392420		392960		393500		394040		394580		395120		395660		396200		396740		397280		397820		398360		398900		399440		400000		400540		401080		401620		402160		402700		403240		403780		404320		404860		405400		405940		406480		407020		407560		408100		408640		409180		409720		410260		410800		411340		411880		412420		412960		413500		414040		414580		415120		415660		416200		416740		417280		417820		418360		418900		419440		420000		420540		421080		421620		422160		422700		423240		423780		424320		424860		425400		425940		426480		427020		427560		428100		428640		429180		429720		430260		430800		431340		431880		432420		432960		433500		434040		434580		435120		435660		436200		436740		437280		437820		438360		438900		439440		440000		440540		4	
--	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---	--

STANICE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

[illegible]

Příloha číslo III.

**DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI
ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA
A ZMĚNOVÝ LIST**

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA

A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2 část – akce I“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy :

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Ing. Ivo Kukol, Ing. Aleš Čeleda TDI

za Zhotovitele : Ing. Radek Voráč hlavní stavbyvedoucí

za Projektanta : Ing. arch. Zdeněk Jánský, Ing. Ivan Řehůřek autorský dozor projektanta

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel

za Zhotovitele : Ing. Radek Voráč, hlavní stavbyvedoucí

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Ve Znojmě dne 10.9.2013

za Objednatele

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

V Brně dne 10.9.2013

za Zhotovitele

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za UNISTAV a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze
dne 2.5.2012

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

za TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze
dne 2.5.2012

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
	jiné		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

[illegible]