

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova,
příspěvková organizace
Herbenova 2969/4
690 03 Břeclav
- Tel. : 519 371 030
- Email : magdonova@zsherbenova.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Alice Magdonová
b) technických : Ing. Boris Biely
- IČO : 708 38 771
DIČ : není plátce DPH
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Břeclav
č. účtu: 6039651/0100
- 1.2 Zhotovitel : HV stavby a práce s.r.o.
Na Poříčí 1625/3
664 51 Šlapanice
- Tel. : 776 351 190
- Email : holinka.v@seznam.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Volodymyr Holinka
b) technických : Radim Reniers
- IČO : 043 95 255
DIČ : CZ04395255
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. ú. 115-1091740227/0100

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

Zateplení Mateřské školy speciální v Břeclavi, Komenského nábř. 10

Dodatek č. 1 řeší změnové práce, které se vyskytly při provádění díla, a které bylo nutné provést, aby bylo dílo řádně dokončeno a mohlo plnit plánovanou funkci. Jedná se o výměnu 2 ks plastových oken za dřevěná, opravu oplechování terasy, úpravu stávajícího zábradlí na nový zateplovací systém, dodání 4 ks lapačů střešních splavenin, doplnění lešení, úpravu tloušťek zateplovacího systému vzhledem ke stávajícím rámcům oken a provedení barevnosti fasády dle požadavku objednatele.

3. Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisem prací a dodávek a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Cena dle SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	425.433,84
DPH 21%	89.341,11
Celková cena včetně DPH	514.774,95

(slovy

čtyři sta dvacet pět tisíc čtyři sta třicet tři koruny české osmdesát čtyři haléřů
bez daně z přidané hodnoty,

osmdesát devět tisíc tři sta čtyřicet jedna koruna česká jedenáct haléřů

základní sazby daně z přidané hodnoty,

pět set čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát čtyři koruny české devadesát pět haléřů

včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle dodatku č. 1 SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	87.812,00
DPH 21%	18.441,00
Celková cena včetně DPH	106.253,00

(slovy

osmdesát sedm tisíc osm set dvanáct korun českých

bez daně z přidané hodnoty,

osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna koruna česká

základní sazby daně z přidané hodnoty,

sto šest tisíc dvě stě padesát tři koruny české
včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle SOD a dodatku č. 1:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	513.245,84
DPH 21%	107.782,11
Celková cena včetně DPH	621.027,95

(slovy

pět set třináct tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých osmdesát čtyři haléřů
bez daně z přidané hodnoty,
sto sedm tisíc sedm set osmdesát dvě koruny české jedenáct haléřů
základní sazby daně z přidané hodnoty,
šest set dvacet jedna tisíc dvacet sedm korun českých devadesát pět haléřů
včetně daně z přidané hodnoty)

13.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 SOD je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě či jeho dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva, resp. dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se!


Břeclav dne: 3. 10. 2016

Šlapanice dne: 3. 10. 2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mateřská škola a Základní škola Břeclav,
Herbenova, příspěvková organizace
Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav
IČO: 70838771


Mgr. Alice Magdonová
ředitelka

HV stavby a práce s.r.o.
Na Poříčí 1625/3
664 51 Šlapanice
IČO: 04396255


Volodymyr Holinka
jednatel

Příloha č. 1

Změnový položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	RO01	VCP+MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	VCP+MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/38	MŠ Břeclav		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/38
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	54 953	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	32 859	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	87 812	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	87 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	87 812	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 8.10.2016		Datum : 8.10.2016
Podpis :		Podpis: IPV stavby a práce s.r.o. Na Poříčí 1625/3 664 51 Šlapanice IČO: 04395255		Podpis: Materáská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav IČO: 70838771
Základ pro DPH	21,0 %			87 812 Kč
DPH	21,0 %			18 441 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				106 253 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/38 MŠ Břeclav	Rozpočet :	RO01
Objekt :	SO02 VCP+MNP		VCP+MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	17 230	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	13 723	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 704	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-4 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	907	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 631	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	1 600	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 150	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 800	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 702	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 023	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	389	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 953	32 859	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	87 812	0
Oborová přírážka	0	0,0	87 812	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	87 812	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	87 812	0
Zařízení staveniště	0	0,0	87 812	0
Provoz investora	0	0,0	87 812	0
Kompletační č 21	0	0,0	87 812	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	87 812	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/38 MŠ Břeclav	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO02 VCP+MNP	VCP+MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311731RTT	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 40 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	2,70	630,00	1 701,00
2	62-01	Příplatek VI 100%+penetrace oranžová	m2	93,87	80,00	7 509,20
3	62-02	Příplatek V 50%+penetrace světle ořažová	m2	189,30	40,00	7 572,00
4	62-03	Příplatek IV 25%+penetrace světle zelená	m2	125,00	20,00	2 500,00
5	62-04	Provedení betonáže parapetu vč.bednění	m2	15,05	480,00	7 225,34
6	62-05	Zat.system multitherm, ostění tl.20mm s omítkou silikonovou	m2	47,91	50,00	2 395,68
7	622324354RT3	Zat.system Multitherm, ostění tl.40mm s omítkou silikonovou	m2	-47,91	60,00	-2 874,82
8	622324373	Za.system multitherm, parapet XPS t.30mm	m2	-15,05	450,00	-6 773,76
9	622324732RT1	Zat.sys.Multitherm fasáda min.vlna KV 100mm s omítkou silikonovou 3kg/m2	m2	-2,70	750,00	-2 025,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				17 229,65
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	64-01	D+M okno plast 650mm	ks	-2,00	8 500,00	-17 000,00
11	64-02	D+M okno dřevěné pr.750mm	ks	2,00	14 500,00	29 000,00
12	64-03	Demontáž oken a likvidace (kastlové)	ks	2,00	450,00	900,00
13	64-04	Zapravení oken	m2	2,35	350,00	822,50
Celkem za		64 Výplně otvorů				13 722,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	271,66	35,00	9 508,10
15	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	271,66	30,00	8 149,80
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	271,66	33,30	9 046,28
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				26 704,18
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	953941212R00		21 kus	-10,00	400,00	-4 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-4 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	12,60	72,00	907,20
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				907,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	12,60	495,00	6 237,00
20	711212601RT2	Těsnící pás do spoje Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	21,00	96,50	2 026,50
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	82,64	4,45	367,73
Celkem za		711 Izolace proti vodě				8 631,23
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
22	720	Dodávka lapače splavenin	ks	4,00	400,00	1 600,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				1 600,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764421250RT2	Oplechování z Pz plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	21,00	339,50	7 129,50
24	764421850R00	Demontáž oplechování	m	21,00	22,30	468,30
25	764	Zakrácení žlabu TIZN	ks	2,00	200,00	400,00
26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	79,98	1,90	151,96
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 149,76
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
27	767-01	Úprava zábradlí	kpl	4,00	1 200,00	4 800,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 800,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
28	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm Monoflex (Schomburg)	m2	12,60	352,00	4 435,20
29	59764203	Dlažba Nevada protiskluz	m2	13,00	434,00	5 642,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/38 MŠ Břeclav	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO02 VCP+MNP	VCP+MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	100,77	6,20	624,79
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 701,99
Díl: 783		Nátěry				
31	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	-9,75	90,00	-877,28
32	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	-9,75	15,00	-146,21
Celkem za		783 Nátěry				-1 023,49
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	262,50	75,80
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,89	14,80	42,74
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,58	218,50	126,18
36	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,29	500,00	144,38
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				389,09