

Stavba **Mikrokoberce 2016 - II/379 Drnovice - Vyškov**  
Číslo smlouvy objednatele 359/2016  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 616/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 35/2016/SS/09

---

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO MIKROKOBERCE 2016 - II/379 DRNOVICE - VYŠKOV**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCE 2016**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

#### **PDC SIMOST s.r.o.**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25309684  
oddíl C, vložka 24361

a

#### **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.**

sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav  
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456  
oddíl C, vložka 852

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 09.08.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu zkrácení opravované délky úseku a zmenšení plochy, na tomto Dodatku č.1.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3 010 935,00 Kč**

Stavba **Mikrokoberce 2016 - II/379 Drnovice - Vyškov**  
Číslo smlouvy objednatele 359/2016  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 616/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 35/2016/SS/09

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

**PDC SIMOST s.r.o.**  
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
DIČ: CZ25809684  
-7- 

Ing. Zdeněk Machaň  
jednatel společnosti  
PDC SIMOST s.r.o.

Za společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBBERCE 2016

V Brně, dne 26-09-2016

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 584 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

---

**Stavba Mikrokoberce 2016 - II/379 Drnovice - Vyškov**

Číslo smlouvy objednatele 359/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 616/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 35/2016/SS/09

---

**Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce**

---

III/379 Drnovice - Vyškov - mikrokoberce 2016

		ZDS			RDS			RDS-ZDS	RDS-ZDS
		Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena		
	SO 101 KOMUNIKACE								
1	03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Dopravné inženýrské opatření, včetně přechodné úpravy na komunikacích, zajištění zhotovitel	soubor	1,000	175 000,00	175 000,00	1,000	175 000,00	0,00	0,00
2	11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, jemné frézování podélných nerovností, úklidové a rezi zhotovitele	m2	2 000,000	45,00	90 000,00	2 000,000	45,00	90 000,00	0,00
3	572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KGS/M2	m2	17 220,000	15,00	258 300,00	16 500,000	15,00	247 500,00	-10 800,00
4	5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVY Z MODJE, EMULZE A KAMENIVA FR. 4/8	m2	17 220,000	140,00	2 410 800,00	16 500,000	140,00	2 310 000,00	-100 800,00
5	577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AGO, ACL, Vyrovnání podélných nerovností - asf.směsí	T	5,000	5 500,00	27 500,00	0,000	5 500,00	0,00	-27 500,00
6	58910 VYPLN SPAR ASFALTEM, Oprava trhlin v AB - profézování trhlin a zalití asfaltovou zálivkou	m	250,000	125,00	31 250,00	250,000	125,00	31 250,00	0,00
7	915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA, Obnova VOZ barvou	m2	880,000	150,00	132 000,00	499,000	150,00	74 850,00	-57 150,00
8	915112 VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - ODSTRANĚNÍ	m2	880,000	165,00	145 200,00	499,000	165,00	82 335,00	-62 865,00
				Celkem bez DPH:	3 270 050,00		Celkem bez DPH:	3 010 935,00	-259 115,00
				DPH 21%:	686 710,50		DPH 21%:	632 296,35	-54 414,15
				Celkem s DPH:	3 956 760,50		Celkem s DPH:	3 643 231,35	-313 529,15

Projekt: **MIKROKOBERCE 2016 - II/379 DRNOVICE - VÝŠKOV**

		<b>Rozpočet dle Dodatku č.1</b>				
<b>I. Rekapitulace stavby - investor SÚS</b>		<b>Kontrolní rozpočet bez DPH</b>	<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>	<b>Méněpráce bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>					
SO 101	Komunikace	3 270 050,00	3 956 760,50	- 259 115,00	3 010 935,00	3 643 231,35
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>3 270 050,00</b>	<b>3 956 760,50</b>	<b>-259 115,00</b>	<b>3 010 935,00</b>	<b>3 643 231,35</b>

<b>Rekapitulace stavby</b>	<b>Kontrolní rozpočet bez DPH</b>	<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>	<b>Méněpráce bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet včetně DPH</b>
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>3 270 050,00</b>	<b>3 956 760,50</b>	<b>-259 115,00</b>	<b>3 010 935,00</b>	<b>3 643 231,35</b>