

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **II/430 ROUSÍN OV, MOST EV.Č. 430-011**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

**STRABAG a.s.**

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Richard Doležal – vedoucí PJ Mosty (na základě plné moci)

Ing. Bohuslav Rychtecký – vedoucí OTÚ (na základě plné moci)

IČO: 60838744

oddíl B, vložka 7634

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

V průběhu výstavby došlo ke změnám podmínek, za využití výluky SŽDC je požadován ze strany SŽDC po zhotoviteli poplatek dle příslušného rozkazu o výluce.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**3 800 650,89 Kč**

#### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 7.11.2016

V Brně, dne 07 -11- 2016




Ing. Richard Doležal

Vedoucí PJ Mosty

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 108/21, 150 00 Praha 5  
(79)

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Bohuslav Rychtecký  
vedoucí OTÚ



Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

Projekt : II/430 Rousínov, most ev.č. 430-011

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1					Nový rozpočet včetně DPH
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	
Objekt	Popis						
201	Most ev.č.430-011	3 670 049,11	4 440 759,42	-49 355,36	10 000,00	3 630 693,75	4 393 139,44
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>3 670 049,11</b>	<b>4 440 759,42</b>	<b>-49 355,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 630 693,75</b>	<b>4 393 139,44</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		106 926,68	129 381,28	0,00	0,00	106 926,68	129 381,28
Vedlejší náklady		63 030,46	76 266,86	0,00	0,00	63 030,46	76 266,86
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>169 957,14</b>	<b>205 648,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 957,14</b>	<b>205 648,14</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>3 840 006,25</b>	<b>4 646 407,56</b>	<b>-49 355,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 800 650,89</b>	<b>4 598 787,58</b>

ASPE 9

Firma: Firma  
Soupis prací TDK 1

Stavba : 430-011

číslo a název SO: 201

číslo a název rozpočtu: změna č.2

II/430 Rousínov, most ev.č.430-011

Most ev.č.430-011

měněpráce

1	2	3	4	5	6	7		8
						jednotka	Počet jednotek	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	027212A		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI denní traťová a napěťová výuka zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	- 1,000	24 793,99	- 24 793,99	
2	027212B		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI noční traťová a napěťová výuka zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici	HOD	- 1,000	12 396,69	- 12 396,69	
3	029611A		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odpovědný zástupce objednatele výuky(OZOV)	HOD	- 2,000	1 239,67	- 2 479,34	
4	029611B		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR bezpečnostní hlídka	HOD	- 2,000	710,74	- 1 421,48	
5	03620A		DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - JERABY STAVEBNÍ montážní vůz trakčního vedení	HOD	- 2,000	4 132,23	- 8 264,46	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
			<b>Celkem:</b>					<b>49 355,36</b>

ASPE 9

Firma: Firma  
Soupis prací TDK 1

Stavba : II/430 Rousínov, most ev.č.430-011  
číslo a název SO: 201 Most ev.č.430-011  
číslo a název rozpočtu: změna č.1 vícepráce

Poř. č.úpl.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	jednotková 7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
NOVA			VYUŽITÍ VÝLUKY DLE PODMÍNEK SŽDC	HOD	10.000	1 000.00	10 000.00
			Ostatní konstrukce a práce				10 000.00
			<b>Celkem</b>				<b>10 000.00</b>