

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBECCE 2016 –

II/373 BRNO - JEDOVNICKÁ, ÚSEK NOVOLÍŠEŇSKÁ - ŠIMÁČKOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBECCE 2016

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25309684
oddíl C, vložka 24361

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456
oddíl C, vložka 852

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla

Vzhledem k technickému stavu komunikace nemůže být mikrokoberec proveden v původně předpokládaném rozsahu. Z tohoto důvodu byl úsek zkrácen.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 844 335,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne

PDC SIMOST s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
DIČ: CZ20009629

Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti

PDC SIMOST s.r.o.

za Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCE 2016

V Brně, dne **10-10-2016**

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: **MIKROKOBERENCE 2016 - II/373 Brno - Jedovnická, úsek Novolišeňská - Šimáčkova**

		Rozpočet dle Dodatku č.1					
I. Rekapitulace stavby - investor SÚS		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Komunikace	4 812 400,00	5 823 004,00	-2 132 515,00	164 450,00	2 844 335,00	3 441 645,35
Stavba celkem - způsobilé náklady		4 812 400,00	5 823 004,00	-2 132 515,00	164 450,00	2 844 335,00	3 441 645,35

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		4 812 400,00	5 823 004,00	-2 132 515,00	164 450,00	2 844 335,00	3 441 645,35

PDC ŠIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 371/15, 602 00 Brno

DIČ: CZ063896884

ASPE 9

Firma: PDC + VIALIT - MIKROKOBERGE 2016
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: BRNO JEDOVNICKÁ, ÚSEK NOVOLIŠEŇSKÁ - ŠIMÁČKOVA

II/373

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu: Měněpráce

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	103720	0	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY SOUBOR	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00	cena dle SOD
0			Dopravné inženýrské opatření, včetně přechodné úpravy na komunikacích, zajištění zhotovitel					
0			Všeobecné konstrukce a práce				35 000,00	
1	211372	1	Zemní práce PŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M2	5 000,000	45,00	225 000,00	cena dle SOD
1			Jemné frézování podélných nerovností, likvidace v režii zhotovitele					
1			Zemní práce				225 000,00	
5	3157213	5	Komunikace SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 820,000	15,00	117 300,00	cena dle SOD
5			Celkem: 23990-13770-2400=7820					
4	15732A	4	MIKROKOBEREC DVOURSTVÝ Z MODIF. EMULZE A KAMENIVA FR.4	M2	10 220,000	140,00	1 430 800,00	cena dle SOD
4			Celkem: 23990-13770-10220					
6	158910	6	VYPLNĚNÍ SPAR ASFALTEM	M	290,000	125,00	36 250,00	
6			Celkem: 690-400=290					
5			Komunikace				1 584 350,00	
9	7191511	9	Ostatní konstrukce a práce VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	391,000	150,00	58 650,00	cena dle SOD
9			Celkem: 1580-1189=391					
8	1915112	8	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1 391,000	165,00	229 515,00	cena dle SOD
8			Celkem: 1580-189=1391					
9			Ostatní konstrukce a práce				288 165,00	
9			Celkem měněpráce				2 132 515,00	

PDC SIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 37/15, 602 00 Brno

DIČ: CZ25609684

ASPE 9 Firma: PDC + VIALIT - MIKROKOBERENCE 2016
 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : II/373 BRNO JEDOVNICKÁ, ÚSEK NOVOLIŠEŇSKÁ - ŠIMÁČKOVA
 číslo a název SO: -
 číslo a název rozpočtu: Vícepráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5		Komunikace					
5	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AGO, ACL	T	29 900	5 500,00	164 450,00
Vyrovnání podélných nerovností - asf. směsí							
Celkem: 49,9-20=29,9							
Komunikace							
Celkem vícepráce							
164 450,00							
164 450,00							

PDC SIMOST s.r.o.
 Jižní náměstí 22/15, 619 00 Brno
 DIČ: CZ25309984