

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/426 BZENEC – OPRAVA MOSTU EV.Č. 426-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989
oddíl C, vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Z důvodu vzniklých méněprací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.037.005,84 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15.12.2016

V Brně, dne

16 -12- 2016

Ing. Lukáš Macek

Jednatel společnosti

Agromeli spol. s r.o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (4)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE

Zhotovitel:	Agromel spol. s r.o. Olomoucká 1177/178 627 00 Brno	Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, př. org. kraje Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno
-------------	---	-------------	---

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	
Stavba:	542	III/426 - Bzenec - Oprava mostu ev.č. 426-005	
Objekt:	II/426	Bzenec - Oprava mostu ev.č. 426-005	
Rozpočet:	II/426	Bzenec - Oprava mostu ev.č. 426-005	

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	
0	Všeobecné konstrukce a práce			2 452,09	0,00	2 452,09	0,00	
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU		95,68	1 221,93	0,00	1 221,93	0,00	
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU		95,68	1 230,16	0,00	1 230,16	0,00	
1	Zemní práce			53 863,16	0,00	53 863,16	0,00	
3	113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKA CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, C		623,19	1 488,18	0,00	1 488,18	0,00	
4	113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM		1 786,97	49 810,00	0,00	49 810,00	0,00	
5	12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM		34,49	2 016,29	0,00	2 016,29	0,00	
6	132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM		526,22	460,97	0,00	460,97	0,00	
7	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		13,05	87,72	0,00	87,72	0,00	
2	Základy			15 442,96	0,00	15 442,96	0,00	
8	21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)		66 278,80	15 442,96	0,00	15 442,96	0,00	
3	Světlé konstrukce			478 012,00	0,00	478 012,00	18 602,26	
9	31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY		105,27	31 681,00	0,00	12 978,74	18 602,26	
10	317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)		9 631,38	406 193,82	0,00	406 193,82	0,00	
11	317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505		30 372,78	47 199,30	0,00	47 199,30	0,00	
12	327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C2		9 785,63	10 715,26	0,00	10 715,26	0,00	
13	327366 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI		23 142,00	925,68	0,00	925,68	0,00	
4	Vodoprovň. konstrukce			10 412,17	0,00	10 412,17	0,00	
14	451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PŘOSTÉHO BETONU C16/20		2 401,30	1 167,03	0,00	1 167,03	0,00	
16	451325 PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)		2 670,93	4 356,29	0,00	4 356,29	0,00	
16	465612 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		5 029,68	4 888,85	0,00	4 888,85	0,00	
6	Komunikace			101 099,32	0,00	101 099,32	0,00	
17	56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM		89,16	4 338,53	0,00	4 338,53	0,00	
18	572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		9,67	4 850,08	0,00	4 850,08	0,00	
19	574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, TL. 40MM		171,35	43 420,09	0,00	43 420,09	0,00	
20	574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM		191,36	48 490,82	0,00	48 490,82	0,00	
6	Opravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			9 859,47	0,00	9 859,47	0,00	
21	626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU J		623,64	5 852,24	0,00	5 852,24	0,00	
22	62631		135,69	1 273,31	0,00	1 273,31	0,00	

[Handwritten signature]

	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM		9,38400	0,00000	9,38400	0,00000
23	62652	651,48	1 833,92	0,00	1 833,92	0,00
	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ		2,81500	0,00000	2,81500	0,00000
7	Přidružená stavební výroba		27,073,84	0,00	27,073,84	0,00
24	711111	161,82	7 689,68	0,00	7 689,68	0,00
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTO		60,61600	0,00000	60,61600	0,00000
25	711432	424,47	585,77	0,00	585,77	0,00
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY		1,38000	0,00000	1,38000	0,00000
26	711436	678,44	6 366,48	0,00	6 366,48	0,00
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERNÍ		9,38400	0,00000	9,38400	0,00000
27	78382a	304,43	10 587,77	0,00	10 587,77	0,00
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)		34,77900	0,00000	34,77900	0,00000
28	78382b	304,43	1 844,24	0,00	1 844,24	0,00
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)		6,05800	0,00000	6,05800	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce		360,001,93	0,00	307,100,03	60,091,90
29	9111A3	121,77	2 837,24	0,00	2 837,24	0,00
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		23,30000	0,00000	23,30000	0,00000
30	9113B1	930,69	72 593,82	0,00	63 286,92	9 306,90
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA		78,00000	0,00000	68,00000	10,00000
31	9117C1	3 905,40	117 162,00	0,00	117 162,00	0,00
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
32	91238	168,66	1 269,28	0,00	1 269,28	0,00
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČE		8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
33	914112	388,79	1 555,16	0,00	1 555,16	0,00
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONT		4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
34	914113	207,42	829,68	0,00	829,68	0,00
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -		4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
35	914119	6,09	9 824,76	0,00	7 971,61	1 852,95
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ		1 564,00000	0,00000	1 309,00000	265,00000
36	914912	180,05	360,10	0,00	360,10	0,00
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘES		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	914913	129,60	259,20	0,00	259,20	0,00
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	916321	966,78	1 435,17	0,00	1 435,17	0,00
	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POK		1,50000	0,00000	1,50000	0,00000
39	916322	175,70	263,55	0,00	263,55	0,00
	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚ		1,50000	0,00000	1,50000	0,00000
40	916119	66,98	12 324,32	0,00	10 314,92	2 009,40
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ		184,00000	0,00000	154,00000	30,00000
41	916129	127,86	23 526,24	0,00	19 690,44	3 835,80
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ		184,00000	0,00000	154,00000	30,00000
42	916159	414,90	38 170,80	0,00	0,00	38 170,80
	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ		92,00000	0,00000	0,00000	92,00000
43	916319	11,31	2 081,04	0,00	1 741,74	339,30
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ		184,00000	0,00000	154,00000	30,00000
44	916359	10,44	9 604,80	0,00	8 038,80	1 566,00
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ		920,00000	0,00000	770,00000	150,00000
45	916719	7,83	26 212,80	0,00	21 101,85	4 110,75
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ		3 220,00000	0,00000	2 695,00000	525,00000
46	917212	280,94	3 444,41	0,00	3 444,41	0,00
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM		13,20000	0,00000	13,20000	0,00000
47	917223	400,11	3 200,88	0,00	3 200,88	0,00
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ		8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
48	919111	43,93	2 682,37	0,00	2 682,37	0,00
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		61,06000	0,00000	61,06000	0,00000
49	931316	63,57	3 881,58	0,00	3 881,58	0,00
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2		61,06000	0,00000	61,06000	0,00000
50	93135	111,34	2 594,22	0,00	2 594,22	0,00
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM		23,30000	0,00000	23,30000	0,00000
51	936501	265,72	10 130,09	0,00	10 130,09	0,00
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ		39,61400	0,00000	39,61400	0,00000
52	938545	175,70	2 824,73	0,00	2 824,73	0,00

K *K*

	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAP	16,07700	0,00000	16,07700	0,00000
53	967166 3 632,87	20 313,89	0,00	20 313,89	0,00
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	5,59200	0,00000	5,59200	0,00000

	Celkem k fakturaci dle SOD	Fakturováno od počátku	Fakturováno za období	Zbývá k fakturaci
Celkem bez DPH (CZK)	1 084 000,00	0,00	1 004 505,84	79 494,16
Celkem 21 % DPH (CZK)	227 640,00	0,00	210 846,23	16 693,77
Celkem s DPH (CZK)	1 311 640,00	0,00	1 215 452,07	96 187,93

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Macek Za TDI: Ing. Pavel Příkryl Za objednatele: Ing. Olišák Libor

Aggomech spol. s r.o.
 Garm. ul. 1/173, 602 00 BRNO
 IČO: 252583169 (2)
 Město Brno, Brno-Líšeň, 602 00

31. 10. 2016

Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
 IČO: 709 32 581 (4a)

Zhotovitel:	Agromel spol. s r.o. Olomoucká 1177/178 627 00 Brno	Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, př. org. kraje Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno
-------------	---	-------------	---

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:
Stavba:	542	II/426 - Bzenec - Oprava mostu ev.č. 426-005
Objekt:	2	ostatní+vedlejší náklady
Rozpočet:	2	Ostatní+vedlejší náklady

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
	Ostatní náklady celkem			6 500,00	0,00	6 500,00	0,00				
1	R1		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
	dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v c			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
2	R2		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
	fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
	Vedlejší náklady celkem			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00				
3	R1		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				
	vytyčení staveniště a veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - p			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
4	R2		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
	zařízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
5	R3		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
	zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zák			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
6	R4		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00				
	zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
7	R5		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				
	zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních p			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
8	R6		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				
	zajištění přístupů a příjezdů kaousedním nemovitostem - popsáno v obcho			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
9	R7		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
	zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obch			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
10	R8		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				
	bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
11	R9		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
	návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
12	R10		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				
	vypracování mostního listu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				
13	R11		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				
	hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000				

	Celkem k fakturační dle SOD	Fakturováno od počátku	Fakturováno za období	Zbývá k fakturační
Celkem bez DPH (CZK)	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
Celkem 21 % DPH (CZK)	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00
Celkem s DPH (CZK)	39 325,00	0,00	39 325,00	0,00

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Macek	Za TDI: Ing. Pavel Příkryl	Za objednatele: Ing. Olišák Libor
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Agromel spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
IČO: 254 500 24

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (4a)

31. 10. 2016

(Handwritten signature)

Projekt: II/426 Bzenec - oprava mostu ev.č. 426/005

		Rozpočet dle Dodatku č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
SO	Oprava mostu ev.č. 4228-1	1 084 000,00	1 311 640,00	-79 494,16	1 215 452,07

Stavba celkem - stavební náklady celkem	1 084 000,00	1 311 640,00	-79 494,16	1 004 505,84	1 215 452,07
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
	Ostatní náklady	5 500,00	6 655,00		6 655,00
	Vedlejší náklady	27 000,00	32 670,00		32 670,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem	32 500,00	39 325,00	0,00	32 500,00	39 325,00
--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Rekapitulace stavby souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
	Finanční náklady projektu celkem	1 116 500,00	1 350 965,00	-79 494,16	1 254 777,07