

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERCE 2016 –

II/432 HRANICE KRAJE – BOHUSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCE 2016

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25309684
oddíl C, vložka 24361

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456
oddíl C, vložka 852

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.630.350,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 14.12.2016

V Brně, dne **20 -12- 2016**

PDC SIMOST s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
DIČ: CZ25309684

-9-

Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti

PDC SIMOST s.r.o.

za Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBBERCE 2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: II/432 Hranice kraje - Bohuslavice

		Rozpočet dle Dodatku č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Kontrolní rozpočet včetně DPH	Kontrolní rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis					
	II/432 Hranice kraje - Bohuslavice	2 132 957,75	1 762 775,00	-132 425,00	1 972 723,50	

Stavba celkem - stavební náklady celkem	2 132 957,75	1 762 775,00	-132 425,00	1 630 350,00	1 972 723,50
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Rekapitulace stavby souhrn	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Kontrolní rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	2 132 957,75	1 762 775,00	-132 425,00	1 972 723,50

Soupis provedených prací											
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihoomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno											
Zhotovitel: PDC SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno											
Mikrokoberce 2016 - II/432 hranice kraje - Bohuslavice											
dle SOD k fakturaci					fakturováno celkem					zbyvá k fakturaci	
Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	Celková cena	
SO 101 KOMUNIKACE											
1	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Dopavné inženýrské opatření, včetně přechodné úpravy na komunikacích, zajištění zhotovitel	soub.	1,000	175 000,00	175 000,00	1,000	175 000,00	0,00	0,00	
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, Jemné třezování podélných nerovností, likvidace v režii zhotovitele	m2	3 500,000	45,00	157 500,00	2 547,000	45,00	-953,00	-42 885,00	
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	7 610,000	15,00	114 150,00	7 610,000	15,00	0,00	0,00	
4	5732A	MIKROKOBREG DVOURSTVÝ Z MODIF. EMULZE A KAMENIVA FR. 4/8	m2	7 610,000	140,00	1 065 400,00	7 610,000	140,00	0,00	0,00	
5	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL, Vyrovnání podélných nerovností - asf.směsí	T	15,000	5 500,00	82 500,00	2,500	5 500,00	-12,50	-68 750,00	
6	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM, Oprava trhlín v AB - profrezování trhlín a zalíti asfaltovou záplvkou	m	930,000	125,00	116 250,00	930,000	125,00	0,00	0,00	
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, Obnova VZD barvou	m2	165,000	150,00	24 750,00	110,000	150,00	-55,00	-8 250,00	
8	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	m2	165,000	165,00	27 225,00	89,000	165,00	-76,00	-12 540,00	
				Celkem bez DPH:		1 762 775,00	Celkem bez DPH:		1 630 350,00		
				DPH 21%:		370 182,75	DPH 21%:		342 373,50		
				Celkem s DPH:		2 132 957,75	Celkem s DPH:		1 972 723,50		
PDC SIMOST s.r.o.											
Za zhotovitele: Ing. Petr Baroš Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno											
Dfš: 6225596584											
Správa a údržba silnic Jihoomoravského kraje											
příspěvková organizace kraje											
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO											
IČO: 709 32 581 (4a)											

3. 10. 2016