

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 39/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 904/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 920/2016

**DODATEK Č.2 KE**  
**SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**  
**III/15289 Brno Evropská, most 15289-1**  
**– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

---

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

**ZHOTOVITEL**

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti

IČO 46974806  
oddíl C, vložka 7545

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. bodu 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17.09.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Vícepráce vzniklé na základě expertního posouzení (úprava nivelety) a změna připojení na D1.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. V. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Záborový elaborát do 15.2.2016

Koncept DÚR/DPS a SP pro DÚR/DSP do 14.4.2016

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 39/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 904/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 920/2016

Konečná verze DÚR/DPS a SP pro DÚR/DSP

do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

IČ pro DÚR/DSP

do 14.6.2016

Aktualizace DÚR/DSP - Změna připojení na D1

do 15.1.2017

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**973.270,- Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je aktualizovaná Přílohy č.1 - Kalkulace ceny.

V Brně, dne 15.12.2016

V Brně, dne 19.12.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
20,625,00 Brno  
197718/05  
CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Jan Zouhar

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 39/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 904/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 920/2016

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho geologický průzkum	60.000,-
z toho dendrologický průzkum	7.600,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3.800,-
z toho průzkum inženýrských sítí	3.800,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20.000,-
z toho diagnostika vozovky	59.550,-
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>156.790,-</b>
<b>DÚR/DSP</b>	
z toho záborový elaborát	7.600,-
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	3.800,-
<b>DÚR/DSP celkem</b>	<b>645.700,-</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>106.180,-</b>
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	14.250,-
z toho soupis prací pro PDPS	7.600,-
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>21.850,-</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>42.750,-</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>973.270,-</b>

V Brně, dne 15.12.2016

Projektční kancelář PRIS spol.s r.o.  
 Osovská 2, 602 00 Brno  
 IČ: 46 99 43 06  
 DIČ: CZ10274996

-----  
 Ing. Jiří Šrubař