

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 94/2017

Ev. č. VZ: 638270

## **DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**KAP ATELIER s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614  
oddíl c, vložka 230884

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Na základě investičního záměru, který byl součástí podkladů pro VZ se předpokládalo s projektovou přípravou celkem 13 propustků, přičemž 1 propustek měl být zrušen (č.10), 11 propustků se mělo pouze repasovat/rekonstruovat a 1 propustek měl být navržený nově.

Na základě podrobnější prohlídky a požadavku SÚS JMK oblast Znojmo budou všechny propustky navrženy kompletně nové, což obnáší obsáhlejší projektovou přípravu, se kterou nebylo kalkulováno při přípravě nabídky. V důsledku těchto změn dochází ke změně ceny díla.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1.450.000,- Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelům.


V Praze, dne 6.2.2017

V Brně, dne 10-02-2017



**Pavel Šrytr**  
jednatel společnosti  
KAP ATELIER s.r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje*  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř



**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje

## Kalkulace ceny

Dle SoD (30.6.2016) Dle dodatku č.2

Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie</b>		
z toho geologický průzkum	70.000,-	
z toho geotechnický průzkum	45.000,-	
z toho dendrologický průzkum	25.000,-	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	25.000,-	
z toho průzkum inženýrských sítí	15.000,-	
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	<b>180.000,-</b>	
<b>PDPS</b>	<b>762.500,-</b>	<b>110.000,-</b>
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>50.000,-</b>	
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>250.000,-</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.340.000,-</b>	<b>1.450.000,-</b>

**Pozn.:**

nový propustek - celkem 11ks

10.000,-

110.000,-