

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**Laboro ateliér s. r. o.**

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednatelem společnosti

IČO 03706940  
oddíl C, vložka 34604

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

#### Zdůvodnění

V době projektování prací došlo k zásadní změně původních podkladů katastrální mapy. Došlo k digitalizaci katastru z původního PK stavu a to v nejrozsáhlejší katastrální území v projektované oblasti. Tato změna měla vliv na trasování a v důsledku toho i na zpracování záborového elaborátu.

Jeden z projektovaných úseků prochází stávající lipovou alejí čítající více než 80 stromů. Byl vypracován dendrologický průzkum, jehož projednání si vyžádalo větší časovou náročnost než standardní průzkum.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie ,  
SP pro DÚR/DSP,

28.2.2017

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 15-ti pracovních dnů od předání  
výstupu z kontroly konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 60-ti dnů po vydání stavebního  
povolení nebo doručení výzvy objednatele  
dle čl. V. odst.1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20-ti pracovních dnů od předání výstupu  
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Chocni, dne 27.1.2017

V Brně, dne 30-01-2017



**Laboro ateliér s.r.o.**  
Bj. Křavice 1130, 565 01 Chocení  
IČO: 037 06 940, DIČ: CZ 037 06 940

Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach  
jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje