

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Dodatek č. 2“)

**Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, dotepení zdí a úpravou
odvětrávání**

I.

Smluvní strany

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

se sídlem: Elgartova 689/3, 614 00 Brno

IČ: 00558974, DIČ: CZ00558974 – neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Petra Šperková, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petra Šperková, ředitelka, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Arch. Radim Horák, projektant
- technický dozor investora: Ing. Karel Hladiš, [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: psperkova@gymelg.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Marianem Palou, prokuristou společnosti

IČ: 485 29 303 DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB Brno

č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti

Společnost je zapsána u KS v Brně pod spisovou značkou C 10632

dále jen zhotovitel – na straně druhé

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dodatečných požadavků, jež vyvolaly provedení dalších prací a dodávek se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce ve výši **83 652,15 Kč bez DPH** (slovy: osmdesát tři tisíc šest set padesát dva korun českých a patnáct haléřů), což vyplívá z předem vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

2. Ve smyslu Čl. III. 3. Smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016 cena díla tedy nově činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	2 528 083,-
DPH 21%	530 897,-
Celková cena včetně DPH	3 058 981,-

3. Vzhledem k výše uvedenému se upravuje Čl. V. Platební a fakturační podmínky, a to následovně (kurzíva):

Částka za vícepráce ve výši 83 652,15 Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturována po celkovém dokončení těchto prací, na základě předávacího protokolu.

4. Termín dokončení a předání **venkovních prací** dle ustanovení Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016 se mění do **31. 5. 2017**.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, s výjimkou ujednání uvedeného v předešlém odstavci, zůstávají beze změn v platnosti.
- Tento Dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Brně dne: 26.4.2017


Za objednatele:

V Brně dne: 26.4.2017

Za zhotovitele:

GYMNÁZIUM BRNO,
ELGARTOVA,

Mgr. Petra Šperková
ředitelka



Ing. Marian Pala
ředitel - prokurista společnosti

Položkový rozpočet

Stavba: **1623_5_ZL5** Sanace tělocvičny Elgartova
 Objekt: **05** Změnový list 5
 Rozpočet: **05** Vícepráce nad rámec SoD dle návrhu GP

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		60 529,15
PSV		23 123,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		83 652,15

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	83 652,15 CZK
DPH	21 %	17 567,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem:

101 219,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 25.4.2017

Podpis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	1 198,80
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	6 150,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	17 125,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV	12 877,92
5	Komunikace	HSV	9 525,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	13 652,09
711	Izolace proti vodě	PSV	1 519,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV	4 890,00
721D	Dešťová kanalizace	PSV	13 294,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	3 420,00
			83 652,15

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	174101102R00	v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásyvu s ručním zhutněním	m3	13,32000	90,00	1 198,80
	Výkaz výměr:	rozpočet 7,68: dopočet VCP: 21-7,68		13,32		
Celkem za: 1 Zemní práce						1 198,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
2	2002	Bourání schodů, opěrné zidky a podesty	m3	4,10000	1 500,00	6 150,00
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 150,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	311321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	3,10000	2 675,00	8 292,50
	Výkaz výměr:	zídka: 3,1		3,10		
4	341361821	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23000	33 730,00	7 757,90
5	279351101R01	Bednění stěn nadzákladových zdí, jednostranně-zřízení	m2	1,57500	500,00	787,50
	Výkaz výměr:	1*0,9 (1,5*0,9)/2		0,90 0,68		
6	279351102R01	Bednění stěn nadzákladových zdí, jednostranně-odstran	m2	1,57500	182,50	287,44
	Výkaz výměr:	1*0,9 (1,5*0,9)/2		0,90 0,68		
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 125,34
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
7	430321314	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	1,00000	3 360,00	3 360,00
8	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,15000	42 210,00	6 331,50
9	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,76000	1 036,00	2 859,36
10	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,76000	118,50	327,06
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						12 877,92
Díl: 5 Komunikace						
11	597072R01	Rošt pozinkovaný 1,4 x 1,4 m	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
12	596811111R00	do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	2,50000	210,00	525,00
	Výkaz výměr:	rozebrání + znovu uložení: 1,25*2		2,50		
Celkem za: 5 Komunikace						9 525,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
13	120901123RT1	z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	9,10139	1 500,00	13 652,09
	Výkaz výměr:	rozpočet SoD 15,25861: VCP: 21,36-15,25861 výkop podél ZŠ: 2,5*1,5*0,8		6,10 3,00		
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						13 652,09
Díl: 711 Izolace proti vodě						
14	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	14,00000	108,50	1 519,00
Celkem za: 711 Izolace proti vodě						1 519,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
15	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm	kus	2,00000	1 945,00	3 890,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	721001 zaslepení stávajícího potrubí	ks	2,00000	500,00	1 000,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace			4 890,00
Díl: 721D		Dešťová kanalizace			
17	451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrté 0 - 63 mm	m3	2,00000	962,00	1 924,00
18	871251111 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 150 mm, vodorovné	m	20,00000	240,00	4 800,00
19	871251111R10 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 150 mm, svisle	m	3,00000	270,00	810,00
	Výkaz výměr: za svislou kameninu od gajgru: 2*1,5		3,00		
20	877315221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG	kus	4,00000	90,00	360,00
21	905R01 Hzs-revize provoz.souboru a sl.obj., Revize	h	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
22	pc Potrubí plast. KG DN 150	m	20,00000	320,00	6 400,00
	Výkaz výměr: 20		20,00		
Celkem za: 721D		Dešťová kanalizace			13 294,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod			
23	72221R01 Klapka zpětná DN150 vč. montáže	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod			3 420,00