

Dodatek ke smlouvě č. 1

Smlouva o dílo Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

mezi:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216
- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš
- technický dozor investora: Ing. Tomáš Vašulín

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 153 403 839/0300

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

se sídlem Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno-Husovice

zastoupeným JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

IČ: 47917059 DIČ: CZ47917059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 67205641/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Miroslav Patočka, tel. č. 603 264 395

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Patočka

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15. 5. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z následujících důvodů:

- Sanace azbestu: Dne 26. 6. 2017 začala probíhat rekonstrukce elektroinstalace v podkroví gymnázia (podkroví se skládá ze tří učeben, kabinetu a úložných prostor) v souladu s projektem. Během prací – vrtání otvorů – zaměstnanci zhotovitele díla vyslovili podezření, že příčky podkroví a obložení stěn i stropu je z materiálu obsahujícího azbest. Vzorek obložení byl zaslán do laboratoře a výsledek testu byl pozitivní na přítomnost azbestu. O situaci jsem informovala zřizovatele (JMK) a odbor investic nařídil odstranění azbestových desek. Následně byl na řešení stavu zadán projekt. V první fázi je nutné provést odstranění materiálu obsahujícího azbest v souladu s legislativou.

- Tyto vícepráce jsou uvedeny a oceněny ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. III. Cena díla se čl. 3.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2017 činí 3 424 377, 52 Kč bez DPH.

Cena více prací dle Přílohy č. 1 tohoto činí 499 992,00 Kč bez DPH.

Cena díla celkem činí 3 924 369, 52 Kč bez DPH.

V článku IV. se termín dokončení prací upravuje takto:

Celkové dokončení více prací dle tohoto dodatku je nutné provést do 30. 10. 2017.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Boskovicích dne 7. 8. 2017

Gymnázium Boskovice, (i,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
..... 680 11 Boskovice
IČ: 620733 Mgr. Alena Svanovská
ředitelka

V Boskovicích dne 7. 8. 2017

v z. Jan Patočka
.....
JUDr. Miloslav Patočka
jednatel



ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.
Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno
Tel.: 545 217 693
E-mail: elektroplus@elektroplusbrno.cz

PLNÁ MOC

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

IČ: 479 17 059

se sídlem Brno, Husovice, Gargulákova 1647/34, PSČ 614 00

zastoupená panem JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

zplnomocňuje tímto

p. Jana Patočku, nar. 12. 12. 1983, zaměstnance společnosti

aby výše uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních týkajících se veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“. a bez jakýchkoliv omezení i činil veškerá právní jednání jejím jménem ve všech záležitostech týkajících se realizace předmětné veřejné zakázky.

V Brně dne 3.8.2017


.....
JUDr. Miroslav Patočka, jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na stavební práce

Název:

Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa – sanace azbestu

2. Základní identifikační údaje

Uchazeč	
Obchodní firma:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.
Sídlo:	Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno
Tel./fax:	545 217 693, 603 264 395
E-mail:	elektroplus@elektroplusbrno.cz
IČ:	47917059
DIČ:	CZ47917059
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	JUDr. Miroslav Patočka, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Miroslav Patočka, jednatel
Tel./fax:	603 264 395
E-mail:	elektroplus@elektroplusbrno.cz

3. Nabídková cena v Kč

<i>Nabídková cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Nabídková cena včetně DPH</i>
499 992,00	104 998,32	604 990,32

5. Oprávněná osoba jménem či za uchazeče jednat

Podpis:	 Gargulákova 1647/34 614 00 Brno, tel: 545 217 693 DIČ: CZ47917059	
Titul, jméno, příjmení:	JUDr. Miroslav Patočka	
Funkce:	jednatel	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU	
Objekt:	01	Gymnázium	
Rozpočet:	01	SANACE AZBESTU	
Objednatel:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1 68001 Boskovice		IČO: 62073109 DIČ:
Zhotovitel:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. Garguláková 1647/34, 614 00 Brno		IČO: 47917059 DIČ: CZ47917059
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			427 714,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			72 278,00
Celkem			499 992,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		499 992,00 CZK
Základní DPH	21 %		104 998,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			604 990,32 CZK
v <u>Brně</u> Garguláková 1647/34 614 00 Brno, tel: 545 217 693 DIČ: CZ47917059 Za zhotovitele dne <u>3.8.2017</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			427 714,00	86
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			72 278,00	14
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem					499 992,00	100

Položkový rozpočet

S: 000263	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA - SANACE AZBESTU
O: 01	Gymnázium
R: 01	SANACE AZBESTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	96-01	Demontáž AZC prvků, izolační vatypenetrace (práce v OOPP) 500 m2	m2	500,00000	640,00	320 000,00
2	96-02	Vybudování kontrolovaných pásem, vybudování personální a materiálové dekontaminační smyčky	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
3	96-03	Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry technické zajištění	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
4	96-04	Balení do vaků z PE	t	14,00000	2 750,00	38 500,00
Díl: D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot						
5	D96-01	Uložení azbestu a kontaminovaných materiálů na místo zneškodnění, přístavení kontejneru, nakládka, odvoz	t	14,00000	3 551,00	49 714,00
Díl: ON Ostatní náklady						
6	ON-01	Měření respiračních vláken kontrolní	ks	3,00000	9 925,00	29 775,00
7	ON-02	Prostředky osobní ochrany - overaly, rukavice	kpl	1,00000	6 410,00	6 410,00
7	ON-03	Prostředky osobní ochrany - roušky	kpl	1,00000	7 093,00	7 093,00
7	ON-04	Prostředky osobní ochrany - filtry	kpl	1,00000	8 600,00	8 600,00
8	ON-05	Doprava technologií	kpl	1,00000	18 900,00	18 900,00
9	ON-06	Legislativní zajištění, závěrečná zpráva	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

JKSO:

801.32

budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

m3

svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou