

Dodatek č. 2 ke smlouvě

*Smlouva o dílo Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa
(dále jen „dodatek“)*

uzavřený mezi smluvními stranami

mezi:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice

IČ: 62073109, DIČ: CZ62073109 - neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka, tel.: 516 802 216
- ve věcech technických: Mgr. Petr Drahoš
- technický dozor investora: Ing. Tomáš Vašulín

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 153 403 839/0300

E-mail: alena.svanovska@gymbos.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

a

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

se sídlem Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno-Husovice

zastoupeným JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

IČ: 47917059 DIČ: CZ47917059

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 67205641/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Miroslav Patočka, tel. č. 603 264 395

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Patočka

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10445

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15. 5. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o více práce, které vznikly z následujících důvodů:

- Sanace azbestu: Dne 26. 6. 2017 začala probíhat rekonstrukce elektroinstalace v podkroví gymnázia (podkroví se skládá ze tří učeben, kabinetu a úložných prostor) v souladu s projektem. Během prací – vrtání otvorů - zaměstnanci zhotovitele díla vyslovili podezření, že příčky podkroví a obložení stěn i stropu je z materiálu obsahujícího azbest. Vzorek obložení byl zaslán do laboratoře a výsledek testu byl pozitivní na přítomnost azbestu. O situaci jsem informovala zřizovatele (JMK) a odbor investic nařídil odstranění azbestových desek. Následně byl na řešení stavu zadán projekt. V první fázi bylo nutné provést odstranění materiálu obsahujícího azbest v souladu s legislativou. Ve druhé fázi bude následovat uvedení prostor do

původního stavu – nové sádkokartony, izolace, podlaha, výměna poškozených oken, oprava topení.

- Tyto vícepráce jsou uvedeny a oceněny ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V čl. III. Cena díla se čl. 3.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2017 činí 3 424 377, 52 Kč bez DPH.

Cena více prací dle Dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7. 8. 2017 činí 499 992,00 Kč bez DPH.

Cena díla celkem na základě Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2017 činí 3 924 369, 52 Kč bez DPH.

Cena více prací dle Přílohy č. 1 tohoto činí 1 145 342,20 Kč bez DPH.

Cena díla celkem na základě Dodatku č. 2 činí 5 069 711, 72 Kč bez DPH.

V článku IV. se termín dokončení prací upravuje takto:

Celkové dokončení více prací dle tohoto dodatku je nutné provést do 22. 12. 2017.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Boskovicích dne 5. 10. 2017

Obecní úřad Boskovice, (s)
příjímavá organizace
Palackého náměstí 222/1
680 01 Boskovice
Mgr. Alena Syanovská
ředitelka

V Boskovicích dne 5. 10. 2017

v.z. Jan Patočka
JUDr. Miloslav Patočka
jednatel
ELEKTRO PLUS
Garguláková 1647/34
614 00 Brno, tel: 545 217 693
DIČ: CZ47917059