

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41618 VOJKOVICE – HRUŠOVANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zřízení uliční vpusti - na základě informací zástupce obce Vojkovice o nefunkčním odvodnění komunikace, byla v místě křižovatky silnic III/41618 a II/425 zřízena nová uliční vpust zaústěná do stávající kanalizace.
- Doplnění nebezpečné krajnice, vodorovného dopravního značení a směrových sloupků - z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu bylo rozhodnuto o doplnění dopravního zařízení v podobě vodorovného dopravního značení a směrových sloupků dle TP 58. Součástí osazení je obnova nebezpečných krajnic.
- Projekt místní úpravy provozu - pro stanovení místní úpravy MÚ Židlochovice je nutné vypracovat projekt místní úpravy provozu včetně zajištění vyjádření Policie ČR.
- Snížení výměry asfaltových ploch - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly upraveny výměry asfaltových ploch.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 7 dnů od podpisu smlouvy

Dokončení a předání díla

do 30. 11. 2017

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 434 836,03 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Rajhradicích, dne 24. 10. 2017

V Brně, dne 26. 10. 2017

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 02
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ oblasťní zářod MORAVA
- Hlavní 474, Brno 602 00


Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA
M - SILNICE a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/41618 Vojkovice - Hrušovany

		Rozpočet dle Dodatku č.2					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	SILNICE III/41618 - úsek 2	1 669 947,43	2 020 636,39	-145 339,55	181 293,64	1 705 901,52	2 064 140,84
SO 102	SILNICE III/41618 - úsek 1	524 964,51	635 207,06			524 964,51	635 207,06
Stavba celkem - způsobilé náklady SÚS JMK		2 194 911,94	2 655 843,45	-145 339,55	181 293,64	2 230 866,03	2 699 347,90

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		45 650,00	55 236,50			54 100,00	65 461,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		149 870,00	181 342,70		8 450,00	149 870,00	181 342,70
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		195 520,00	236 579,20	0,00	8 450,00	203 970,00	246 803,70

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady díla celkem							
		2 390 431,94	2 892 422,65	-145 339,55	189 743,64	2 434 836,03	2 946 151,60

M-SILNICE s.s.
Husova 1697, Pargůvice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ oblační závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Pol.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27170250 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 1 - SÚS JmK						
Objekt: 01 - SILNICE III/41618						
1 - Zemní práce						
001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	11,25	m3	411,77	4 632,36
002	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,75	m3	52,67	197,52
003	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	41,25	m3	12,51	516,15
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,75	m3	10,84	40,65
005	171201201	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	6,75	l	180,00	1 215,00
006	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	7,5	m3	57,84	433,77
007	564871111	Podklad ze štěrku tř. 0/250 mm	15	m2	124,40	1 866,04
Součet za 1 - Zemní práce						8 901,49
9 - Ostatní konstrukce a práce						
008	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	3	ks	1 185,83	3 557,48
009	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1	ks	792,98	792,98
010	59223820a	dílec vpustě dešťové TBV-Q 50/19 KN	1	ks	330,00	330,00
011	59223820b	dílec betonový průběžný uliční vpustí KAMENA S ODTOKEM TBV 500-400P	1	ks	470,00	470,00
012	899211111	Osazení mříží s rámem hmotností do 50 kg	1	ks	230,62	230,62
013	228688R	mříž litinová D400 EN124 rám BEGU s nář. 500x500 EUROPA	1	ks	2 248,00	2 248,00
014	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	14	m	202,25	2 831,43
015	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	1	ks	153,50	153,50
016	288113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	1	ks	101,85	101,85
017	81731411R	Začlenění potrubí do stávající kanalizace - beton, útes, vř. dodání materiálu	1	kpl	1 895,00	1 895,00
018	113106161	Rozsebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	27,5	m2	33,39	918,29
019	979071121	Očštění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	27,5	m2	17,31	476,15
020	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	27,5	m2	7,27	199,86
021	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	27,5	m2	379,76	10 443,26
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce						24 648,41
Celkem	Objekt: 01 - SILNICE III/41618					33 549,90
CELKEM	Stavba: N27170250 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 1 - SÚS JmK					33 549,90

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód		Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27170259 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany,změna č.2 - SÚS JmK					
Objekt: 01 - SILNICE III/41618					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
022	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	812,5	m2	81,48
023	56862	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - bez materiálu	1 200,00	m2	56,02
024	91228	1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU -	40,00	ks	238,62
025	91228	2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - červené sloupky	20,00	ks	238,62
Součet za			9 - Ostatní konstrukce a práce		147 740,70
Celkem	Objekt: 01 - SILNICE III/41618				147 740,70
CELKEM	Stavba: N27170259 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 2 - SÚS JmK				147 740,70

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27170259 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 3 - SÚS JmK				
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
026	Projekt místní úpravy provozu, včetně zajištění vyjádření Policie ČR a Stanovení místní úpravy z MU Zidlochovice	1 kpl	8 450,00	8 450,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				8 450,00
Celkem Objekt: 01 - SILNICE III/41618				8 450,00
CELKEM Stavba: N27170259 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 3 - SÚS JmK				8 450,00

Měna: CZK			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Ref.	Kód	Popis			
Stavba: N27170258 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 4 - SÚS JmK					
Objekt: 101 - SILNICE III/41618 - úsek 1					
1 - Zemní práce					
003	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	-0,45 m3	930,10	-418,55
Součet za 1 - Zemní práce					-418,55
Celkem Objekt: 01 - SILNICE III/41618 - úsek 1					-418,55
Objekt: 101 - SILNICE III/41618 - úsek 2					
5 - Komunikace					
003	572224	SPOJOVACÍ POSŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	-721 m2	14,50	-10 454,50
004	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	-721 m2	181,50	-130 861,50
Součet za 5 - Komunikace					-141 316,00
9 - Ostatní konstrukce a práce					
008	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM	-721 m2	5,00	-3 605,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					-3 605,00
Celkem Objekt: 101 - SILNICE III/41618 - úsek 2					-144 921,00
CELKEM Stavba: N27170258 - III/41618 Vojkovice - Hrušovany, změna č. 4 - SÚS JmK					-145 339,55