

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 968/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.

sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO 45272891
oddíl B, vložka 1458

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 26.8.2015, Dodatku č.1 ze dne 21.7.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 25.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

- Příprava pracovního podkladu pro jednání se společností RIGI ve věci získání souhlasu se záměrem II/385 Čebín obchvat. Souhlas je nutný pro stanovení konečné trasy v k.ú. Hradčany.
- Oprava příslušných částí čístopisu DSP a dodání upravených příloh v tištěné podobě.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP

do 30 dnů od uzavření dodatku č. 3 smlouvy

Konečná DSP, SP pro DSP

do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

IČ

do 20-ti kalendářních dnů po předání
čístopisu DSP

Příprava pracovního podkladu pro jednání se společností
RIGI ve věci získání souhlasu se záměrem II/385 Čebín

do 10-ti dnů od písemné výzvy objednatele

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 968/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

obchvat

Oprava příslušných částí konečné DSP a dodání
upravených příloh v tištěné podobě

do 10-ti dnů od odsouhlasení návrhu
ze strany spol. RIGI

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 073 280,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění Dodatku č. 3 zajišťuje objednatel.

V Praze, dne01.11.2017

03.11.2017
V Brně, dne



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva

PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

12



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 968/2017


Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	470 000
z toho dendrologický průzkum	20 000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	25 000
z toho průzkum inženýrských sítí	30 000
z toho hluková studie	30 000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.	60 000
Průzkumy a studie celkem	635 000
DSP	
z toho záborový elaborát	60 000
DSP celkem	1 641 680
Soupis prací pro DSP	14 000
Inženýrská činnost celkem	719 600
Příprava podkladů pro jednání se společností RIGI	63 000
CENA CELKEM BEZ DPH	3 073 280

V Praze, dne


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.


Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3259/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272691
www.pudis.cz

12