

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4254 DUBŇANY PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště a Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti
Východ (na základě plné moci)

IČO 608 38 744
oddíl B vložka 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Po vyfrézování vozovky došlo k rozpadu ložné vrstvy a k tvorbě výtluků. Bylo rozhodnuto o provedení pokládky vyrovnávací podkladní asfaltové vrstvy ACO 11 na ploše 3 146 m². Tímto se přispěje k výraznému zlepšení kvality vozovkové vrstvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.727.781,68 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zlíně, dne 7.11.2017

V Brně, dne 23 -11- 2017


Ing. Petr Kydlíček


vedoucí PJ Uh. Hradiště vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 366, 760 01 Zlín
(16)


Ing. Karel Vaculík


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

SMLOUVU PROVĚŘIL: Ing. Zdeněk Šašinka

III/4254 DUBŇANY PRŮTAH

PŘÍLOHA Č. 1– VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III-4254 Dubňany průtah

		Rozpočet dle Dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis				
SO 101	Komunikace	2 432 342,44	2 943 134,35	237 781,68	3 230 850,19
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 432 342,44	2 943 134,35	237 781,68	3 230 850,19

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis					
Ostatní náklady		14 536,56	17 589,24		17 589,24
Vedlejší náklady		43 121,00	52 176,41		52 176,41
Ostatní a vedlejší náklady celkem		57 657,56	69 765,65	0,00	69 765,65

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby souhrn					
Finanční náklady projektu celkem		2 490 000,00	3 012 900,00	237 781,68	3 300 615,83

STRABAG

STRABAG a.s.
sídliště závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)



odůvodnění výše ceny	č.poj.	kód poj.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
		0	Vícepráce				
			Všeobecné konstrukce a práce				
	1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkop rýh pod obrubu dle poj. 13283A: 13,8 m ³ * 2 t/m ³ = 27,60 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	27,60	91,00	2 511,60
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 511,60
		1	Zemní práce				
	2	13283A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	13,80	697,00	9 618,60
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem				
	3	13283B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA (odvoz do 10 km)	M3KM	138,00	20,00	2 760,00
	4	PC - cena	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM (po odfrézování) odvozná vzdálenost v režii zhotovitele	M2	5832,50	13,00	75 822,50
			manipulace a uložení na skládku (bez poplatku)				
		1	Zemní práce				88 201,10
		5	Komunikace				
	5	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 (vyrovnání podkladu) 75,38 t / 2,4 = 31,408 m ³ nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	31,408	4 272,00	134 174,98
		5	Komunikace				134 174,98
		9	Ostatní konstrukce a práce				
	6	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. I. třídy C 20/25, výměna stávající poškozené obruby, doplnění chybějící obruby v trase komunikace	M	42,000	307,00	12 894,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				12 894,00
			Vícepráce celkem				237 781,68