

III/41611 Moutnice - Jalovisko
Číslo smlouvy objednatele: 922/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1029/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1176/2017
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 2538/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41611 MOUTNICE - JALOVISKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 41601645
oddíl C, vložka 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Zmenšení rozsahu prací v položkách vedlejších nákladů stavby - na základě rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Židlochovice nebylo vydáváno rozhodnutí o uzavírce a objížděce ani stanovováno přechodné dopravní značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.049.852,70 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

spol. s r.o.

V Brně, dne 23. 11. 2017 BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b

PSC 621 00

DIC: CZ41601645 153

Jiří Lutonský

Ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne 23. 11. 2017

Ing. Zdeňek Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,*

*příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)*

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1			Rozpočet dle Dodatku č. 2		
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	SILNICE III/15273	6 196 293,48	5 120 903,70	4 937 852,70	5 974 801,77	-40 000,00	5 926 401,77
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 196 293,48	5 120 903,70	4 937 852,70	5 974 801,77	-40 000,00	5 926 401,77

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1			Rozpočet dle Dodatku č. 2		
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		58 080,00	48 000,00	48 000,00	58 080,00		58 080,00
Vedlejší náklady		125 840,00	104 000,00	104 000,00	125 840,00		125 840,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		183 920,00	152 000,00	152 000,00	183 920,00	0,00	183 920,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle Dodatku č. 1			Rozpočet dle Dodatku č. 2		
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		6 380 213,48	5 272 903,70	5 089 852,70	6 158 721,77	-40 000,00	6 110 321,77

Soupis prací

Stavba: III/41611 Moutnice - Jalovisko

Objekt: Ostatní náklady a vedlejší náklady

č.	kód položky	název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
1		zajištění povolení k uzavírkám	kpl	1,000	20 000,00	-20 000,00
2		zajištění stanovení a umístění dočasného dopravního značení	kpl	1,000	20 000,00	-20 000,00
Celkem méněpráce						-40 000,00