

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **„416-009 MĚNÍN – BLUČINA, MOST PŘES LITAVU“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČO: 25869523

oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.8.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny lhůt plnění:

- Přes včasné podanou žádost zhotovitele, byla uzavírka komunikace povolena od 1. 9. 2017, čímž došlo bez viny zhotovitele k neplánovanému zpoždění se zahájením prací na stavbě oproti původnímu harmonogramu prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů od uzavření této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 18. 12. 2017

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 22.11.2017

V Brně, dne 30.11.2017

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Vladimír Dvořák, člen představenstva


IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ



FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: 416-009 - Měnin - Blučina, most přes Litavu

<i>měsíce</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
09/2017	755 385	158 631	914 016
10/2017	1 699 616	356 919	2 056 536
11/2017	2 706 796	568 427	3 275 224
12/2017	1 133 078	237 946	1 371 024
CELKEM	6 294 875	1 321 924	7 616 799