

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO MIKROKOBERENCE 2017 – III/4992 KŘIŽ. S I/55 - ŽERAVINY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

IČO 494 33 601

zapsaná u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 10746

zastoupená Ing. Miroslavem Šufliarským a Ing. Márií Melichovou, jednatelemi společnosti

ve věcech smluvních a technických jsou oprávněni jednat Ing. Břetislav Sháněl, prokurista a Dana Nováková, prokurista

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Provedené práce v říjnu 2017:

- Přípravné práce před pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce – frézování, výsrava trhlin a pokládka asfaltové vrstvy – realizováno v termínu 2. 10. 2017 - 24. 10. 2017.
- Dvouvrstvý mikrokoberce po tomto termínu již z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možno kvalitně zrealizovat.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Důvodem změny termínu dokončení díla jsou nastalé nevhodné klimatické podmínky v průběhu vlastní realizace díla, které neodpovídají ČSN 73 6130 a TKP 27.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 10 dnů od uzavření této smlouvy

Předání a převzetí díla

do 30. 6. 2018

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká



V Jihlavě, dne 05 -12- 2017

V Brně, dne 06 -12- 2017



Ing. Břetislav Sháněl
prokuristé



Dana Nováková

prokuristé

BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
Havičková č.p. 4923
CZ - 588 01 JIHLAVA
(14)



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*