

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/15273 OSTOPOVICE – MORAVANY II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti

IČO 41601645
oddíl C, vložka 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Geodetickým zaměřením skutečného provedení byla upřesněna celková plocha ohrubné vrstvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.897.570,85 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 10. 11. 2017

V Brně, dne 10. 11. 2017


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: OZ410 01 045 153


Jiří Lutonský

Ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/15273 Ostopovice - Moravany II.

		Rozpočet dle Dodatku č. 1			Rozpočet dle Dodatku č. 2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH		Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Silnice III/15273		4 135 603,29	5 004 079,98	-109 312,20	4 743 070,85	5 739 115,73
Stavba celkem - stavební náklady celkem			4 135 603,29	5 871 383,49	-109 312,20	4 743 070,85	5 739 115,73

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH		Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady			54 000,00	65 340,00		54 000,00	65 340,00
Vedlejší náklady			100 500,00	121 605,00		100 500,00	121 605,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem			154 500,00	186 945,00	0,00	154 500,00	186 945,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		4 290 103,29	5 191 024,98	-109 312,20	4 897 570,85	5 926 060,73



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/15273 Ostopovice - Moravany, krajnice

Rozpočet: SO 101 Silnice III/15273

CELKEM 109 312,20

Číslo položky	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
ZMENA C.3 - ROZSAH ÚPRAVY							
5 Komunikace				109 312,20			
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	587,700	14,00	8 227,80
			Viz geodetické zaměření skutečného provedení				
			Celkem: 12361-11773,3=587,7000 [A]				
20	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL.50MM	M2	587,700	172,00	101 084,40
			Viz geodetické zaměření skutečného provedení				
			Celkem: 12361-11773,3=587,7000 [A]				
CELKEM ZMENA C.3						109 312,20	