

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Malhostovice – Nuzířov - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČO 407 63 439
oddíl C vložka 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Předmětem tohoto Dodatku jsou změny vyplývající z projednání DUR a to: vyjmutí okružní křižovatky II/379 a III/38529 z již zpracované DUR a vyjmutí okružní křižovatky II/379 a III/38529 z následné přípravy ve stupních DSP a PDPS a změna dopravního řešení průtahu silnice II/379 místní částí Nuzířov.
- Obec Malhostovice, účastník územního řízení při projednání DUR vyjádřila nesouhlas s okružní křižovatkou kvůli podstatnému záboru areálu hřiště. Návrh okružní křižovatky vychází i investičního záměru stavby a z hlediska bezpečnosti dopravy v křižovatce se jeví jako nejvýhodnější. Umístění okružní křižovatky mimo areál hřiště není možné. Z rozhodnutí zadavatele bude okružní křižovatka vyjmuta z dokumentace DUR a zároveň úsek stavby bude zkrácen o úpravu křižovatky při zpracování následných projektových dokumentací ve stupních DSP a PDPS.
- V rámci majetkoprávní přípravy stavby, kterou zajišťuje zadavatel, bylo zjištěno nesouhlasné stanovisko vlastníka pozemku p.č. KN 126 v k.ú. Nuzířov, který je stavbou dotčený. Za účasti příslušného dopravního inženýra bylo rozhodnuto o změně dopravního řešení v úseku 4 stavby km 0,100 – 0,140 (v místě výše uvedeného pozemku) a to tak, že silnice bude v uvedeném úseku navržena jako jedno pruhová obousměrná řízená trvalou světelnou signalizací. Předmětem tohoto dodatku je změna projektové dokumentace DUR na výše uvedené technické řešení. Změna dopravního řešení výše uvedeného úseku má vliv i na navazující stupně projektové dokumentace, u nichž se zvyšuje náročnost jejich zpracování.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 15. Smlouvy, který se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DÚR.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie	do 120-ti dnů od uzavření této smlouvy
Konečná DÚR, průzkumy a studie	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná DÚR se zapracovanými změnami vyplývajícími z projednávání DÚR	do 30-ti pracovních dnů od uzavření Dodatku č. 1
Koncept DSP a SP	do 120-ti dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP, SP	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 15-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ	do 20-ti kalendářních dnů po předání čistopisu DÚR resp. DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.375.754,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 182/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1280/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 16 159 00

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Praze, dne 14.12.2017


V Brně, dne 18-12-2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*

PONTEK spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4


Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie celkem*	285 754,00 Kč
z toho dendrologický průzkum	30 000,00 Kč
z toho geologický průzkum	50 000,00 Kč
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	10 000,00 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	15 000,00 Kč
z toho hluková studie	30 000,00 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	50 000,00 Kč
z toho diagnostika vozovky	100 754,00 Kč
DÚR celkem	250 000,00 Kč
Vyjmutí SO 101.1 – Okružní křižovatka a souvisejících objektů z DÚR, aktualizace stanovisek DOSS	20.000,00 Kč
Změna dopravního řešení v místní části Nuziřov	115 000,00 Kč
DSP	365 000,00 Kč
PDPS celkem	220 000,00 Kč
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	20 000,00 Kč
z toho soupis prací pro PDPS	20 000,00 Kč
Soupis prací celkem	40 000,00 Kč
Inženýrská činnost celkem	80 000,00 Kč
z toho IČ pro DÚR	40 000,00 Kč
z toho IČ pro DSP	40 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	1 375 754,00 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Praze, dne 14.12.2017

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti, Pontex spol. s r. o.

PONTEX spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

