

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele : 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č.2 objednatele : 2160464-2

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/37413, 37414 Sudice průtah“ – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu:

Posun termínu písemné výzvy objednatele k zahájení prací na PDSP, předpoklad pro vydání stavebního povolení je v průběhu roku 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději **do 31. 12. 2018**. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele : 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017


Číslo dodatku č.2 objednatele : 2160464-2

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne **19 -12- 2017**

V Brně, dne

20 -12- 2017




Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 970/1, 602 00 BRNO
Tel./Fax: 547 211 056, mobil: 777 1969 70
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*