

Číslo smlouvy objednatele: 868/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 491/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
17074

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37931, 2 KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY PRŮTAH II. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25342100
sp. zn. C 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Požadované vyvolané vícepráce pro město Rousínov (dešťová kanalizace, chodníky).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31. 7. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne 14 -06- 2018



jednatel společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

HARMONOGRAM

III/37931, 2 Královopolské Vážany průtah II.stavba



- 1 Předání a převzetí prostoru staveniště
- 2 Dokončení a předání stavby: 31.7.2018
- 3 Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů: 31.8.2018
- 4 Předání a převzetí geometrických plánů: 27.9.2018