

Číslo smlouvy objednatele: 734/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 414/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 130/1/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/379 VYŠKOV – PRŮTAH (UL. PURKYŇOVA)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sidlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

sidlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- SO 102 Silnice II/379 úsek II - z důvodu poškozených a nevyhovujících obrub na bezpečnostních, dělicích ostrůvcích, je nutné tyto obrubníky vyměnit.
- SO 102 Silnice II/379 úsek II - z důvodu zhoršení stavu napojení v křižovatce II/379 s III/37935, je nutné zvětšit frézování a následnou pokládku asfaltové plochy a obnovit VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10 880 606,72 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 31. 5. 2018

V Brně, dne 31. 5. 2018



EUROVIA CS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1**Název stavby: II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)**

		Rozpočet dle Dodatku č. 1			
Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/379 úsek I	3 487 545,89			3 487 545,89
SO 102	Silnice II/379 úsek II	6 765 572,44	102 829,48		6 868 401,92
SO 102.1	Oprava revizních šachet	100 597,91			100 597,91
Stavba celkem		10 353 716,24	102 829,48	0,00	10 456 545,72

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Vedlejší náklady	119 061,00	0,00	0,00	119 061,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	424 061,00	0,00	0,00	424 061,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Cena díla celkem	10 777 777,24	102 829,48	0,00	10 880 606,72

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)**Objekt:** Změna č. 1 SO 102 Silnice II/379 úsek II**Rozpočet:** Vícepráce Výměna obrubníků**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 23 714,24 Kč**Cena celková:** 23 714,24 Kč**DPH:** 4 979,99 Kč**Cena s daní:** 28 694,23 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 23 714,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)
Objekt:	Změna č. 1 SO 102 Silnice II/379 úsek II
Rozpočet:	Vícepráce Výměna obrubníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11352	N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 70,4=70,400 [A]	M	70,400	68,68	4 835,07
1			Zemní práce				4 835,07
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	917224	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 70,4=70,400 [A]	M	70,400	268,17	18 879,17
9			Ostatní konstrukce a práce				18 879,17
Celkem:							23 714,24

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)**Objekt:** Změna č. 2 SO 102 Silnice II/379 úsek II**Rozpočet:** Vícepráce Zvětšená plocha frézování, asfaltové plochy a obnovení VDZ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 79 115,24 Kč**Cena celková:** 79 115,24 Kč**DPH:** 16 614,20 Kč**Cena s daní:** 95 729,44 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 79 115,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)
 Objekt: Změna č. 2 SO 102 Silnice II/379 úsek II
 Rozpočet: Vícepráce Zvětšená plocha frézování, asfaltové plochy a obnovení VĎZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH tl. 40 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele 11,1=11.100 [A]	M3	11,100	855,00	9 490,50
1		Zemní práce					9 490,50
5		Komunikace					
8	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11 S TL. 40MM asfaltový beton ACO 11 S tl. 40 mm 277,54=277.540 [A]	M2	277,540	209,00	58 005,86
5		Komunikace					58 005,86
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA 43,68=43.680 [A]	M2	43.680	266,00	11 618,88
9		Ostatní konstrukce a práce					11 618,88
Celkem:							79 115,24